

白島新駅の工事に係る住民説明会

日 時：平成 24 年(2012 年)12 月 22 日(土)午後 2 時から
場 所：学校法人 安田学園 安田リヨウ記念講堂

次 第

1. 開 会
2. 挨 拶 ・ ・ ・ 広島市道路交通局都市交通部新交通担当課長
3. 職員等紹介 ・ ・ ・ 広島市、J R 西日本、広島高速交通（株）、請負業者
4. 工事内容等の説明（約 50 分） ・ ・ ・ 広島市、J R 西日本
5. 質疑応答
6. 閉 会

白島新駅の整備について

【事業者】

広島市道路交通局都市交通部新交通担当
西日本旅客鉄道株式会社大阪工事事務所広島工事事務所
広島高速交通株式会社技術部白島新駅建設課

1 白島新駅の概要

(1) 整備目的

白島新駅の整備は、JR沿線から市中心部へのアクセスを向上させるため、JR山陽本線とアストラムラインとの交差点に新しい交通結節点を創り出し、双方の利用者の利便性向上を図るものであり、本市の都市機能を充実・強化させ、活力とにぎわいを生み出す事業です。

(2) 施設概要

ア アストラムライン新駅

地上階 コンコース、改札、駅務室、トイレなど
地下階 プラットホーム、エスカレーター、エレベーター、機械室、電気室など

イ JR新駅

南側駅舎（下り線） 1階建て（周辺道路より高い、山陽本線レベルに駅舎を設置）
北側駅舎（上り線） 2階建て（周辺道路面から駅舎を設置し、改札は2階）
コンコース、改札、駅務室など
プラットホーム 相対式（上り線・下り線が独立したホーム形式）

ウ 連絡通路

①中央部（中央分離帯内） 通路屋根、階段、エレベーター、エスカレーター
②国道横断部
下り線側：橋梁形式 階段、エレベーター
上り線側：盛土形式 通路屋根、階段、エレベーター、トイレ

エ 周辺整備

バス停、自家用車・タクシー等乗降場、駐輪場等

(3) 開業時期（予定）

平成27年春（アストラムライン新駅とJR新駅の同時開業）

(4) 工事スケジュール（予定）

施設		事業主体	平成24年度	平成25年度	平成26年度
アストラムライン 新駅	駅舎	広島市			
	設備等	広島高速交通株			
JR新駅		西日本旅客鉄道株			
連絡通路	国道横断部 北側部	広島市			
	中央部	広島市			
周辺整備		広島市			

平成27年春開業（予定）

(5) 整備計画図

裏面を参照ください。

2 工事について

(1) 平成25年1月から着手する工事

ア アストラムライン新駅（駅舎）

○駅舎の地下及び地上部構造の建設
施工時期：平成25年1月～平成26年秋頃（予定）
請負業者：フジタ・栗本建設工事共同企業体
発注者：広島市

イ 連絡通路

○連絡通路（国道横断部下り線）橋梁下部工
施工時期：平成25年1月～平成25年春頃（予定）
請負業者：鉄建建設株式会社
発注者：西日本旅客鉄道株（広島市からの受託工事）
○連絡通路（国道横断部下り線）橋梁上部工、中央分離帯整地
施工時期：平成25年1月～平成25年春頃（予定）
請負業者：広成建設株式会社
発注者：広島市

(2) 今後の工事予定

ア アストラムライン新駅（設備等）

施工時期：平成25年春頃～平成27年3月
発注者：広島高速交通株

イ JR新駅

施工時期：平成25年春頃～平成27年3月
請負業者：鉄建建設株式会社
発注者：西日本旅客鉄道株

ウ 連絡通路（中央部、国道横断部上り線、北側部）

施工時期：平成25年夏頃～平成27年3月
発注者：広島市（北側部は西日本旅客鉄道株へ委託予定）

エ 周辺整備



施工時期：平成25年夏頃～平成27年3月
発注者：広島市（新幹線近接部は西日本旅客鉄道株へ委託予定）

※ 今後も「白島新駅ニュース」などにより、地元の皆様へ白島新駅の整備に関する情報をお知らせします。

【問い合わせ先】

- アストラムライン新駅、連絡通路、周辺整備に関しては、
広島市道路交通局都市交通部新交通担当（中区国泰寺町一丁目6番34号）
電話（082）504-2386（直通）
- JR新駅に関しては、
西日本旅客鉄道株大阪工事事務所広島工事事務所（東区光町二丁目6番34号広弘ビル2階）
電話（082）263-4777（直通）

整備計画図



国道横断部 (下り線側)

- 橋梁下部工 (基礎工事)
 請負業者：鉄建建設株式会社
 施工時期：平成25年1月
 ～平成25年春頃 (予定)
 (市からJR西日本へ委託工事)
- 橋梁上部工 (横断歩道橋工事)
 請負業者：広成建設株式会社
 施工時期：平成25年1月
 ～平成25年春頃 (予定)


JR新駅

請負業者：鉄建建設株式会社
 施工時期：平成25年春頃～平成27年3月

アストラムライン新駅 (駅舎)

請負業者：フジタ・栗本建設工事共同企業体
 施工時期：平成25年1月～平成26年秋頃 (予定)

- 凡例**
- アストラムライン新駅
 - JR新駅
 - 連絡通路
 - 周辺整備
(バス停、駐輪場、自家用車・タクシー乗降場等)
 - 歩道・通路



住民の皆様には、工事に伴う騒音や振動、粉じん、交通規制、夜間作業などによりご迷惑をおかけすることになりますが、安全第一で作業を進めてまいりますので、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。