

## 令和元年第1回 広島市議会臨時会提出案件

専決処分 承認案	その他の 議案	計	報告
1件	3件	4件	3件

### 1 専決処分承認案

- |   |  |
|---|--|
| (1) 広島市市税条例の一部改正について（平成31年3月31日専決処分）（財政局） | 地方税法等の改正に伴う規定の整備<br><br>施行期日 平成31年4月1日 |
|---|--|

### 2 その他の議案

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| (1) 農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれに準ずる者とするに関する同意について（経済観光局） | 農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれに準ずる者とするもの |
| (2) 農業委員会委員の任命の同意について（経済観光局）                        | 任期満了によるもの（18人）                   |
| (3) 農業委員会委員の任命の同意について（経済観光局）                        | 任期満了によるもの（1人）                    |

### 3 報告

#### (1) 専決処分の報告について (道路交通局ほか)

道路の管理<sup>かし</sup>瑕疵等による損害賠償額の決定

道路の管理<sup>かし</sup>瑕疵

8件 26万 835円

交通事故

6件 71万5,604円

その他

1件 61万 168円

#### (2) 専決処分の報告について (教育委員会)

市立幼稚園における事故に係る調停を成立させたもの

(主な調停内容)

本市と申立人らとの間には、何ら債権債務がないことを相互に確認する。

(3) 専決処分の報告について  
(環境局ほか)

工事請負変更契約の締結

1 旧中工場等解体その他工事

請負金額の変更

変更前	8億3,034万8,280円
変更後	8億3,168万9,640円

工期の終期の変更

変更前	平成31年 3月31日
変更後	令和元年 5月 7日

変更理由

埋戻し土の調達に日時を要し、現場管理費が増額となったことによる。

2 広島平和記念資料館本館免震改修その他工事

請負金額の変更

変更前	25億8,960万4,020円
変更後	26億 138万 340円

変更理由

階段基礎の撤去に文化財保護法上の許可を受ける必要が生じ、解体工を中断したため、工期の延長を要し、現場管理費が増額となったことによる。

[追加提出予定案件]

- (1) 監査委員の選任の同意について 任期満了によるもの  
(企画総務局)