

4 施工完了した工事のご報告

長東八木線(一部区間)、市道126号線、1006溪流(暫定)、1009b溪流、五反田川、迫田川につきましては、新設・改良工事が完了しました(平成29年10月23日時点)。

長東八木線(県営
緑丘住宅付近)の新設

施工前



長東八木線の一部
ができました

完成



市道126号線の拡幅

施工前



道が広がりました

完成



1006溪流雨水排水
施設の整備(暫定)

施工前



水路を設置しました

完成



1009b溪流雨水
排水施設の整備

施工前



水路を設置しました

完成



五反田川の局部改良

施工前



河川を改良しました

完成



迫田川の局部改良

施工前



河川を改良しました

完成



◎ ご相談ください

復興事業に関するご相談は、下記までお気軽にご連絡ください。

広島市都市整備局復興工事事務所(安佐南区復興推進担当)

所 在: 安佐南区緑井六丁目29番28号(安佐南区役所佐東出張所2階)

連絡先: 第一用地係 082-870-6293、6294

第一工務係 082-877-3354、3356

広島市復興工事事務所だより (八木・緑井地区版 No.14)

発行
広島市都市整備局
復興工事事務所

本号では、主に工事の発注状況などについてお知らせします。



- 1 「長東八木線(5工区)道路新設工事(29-1)」に関する説明会を実施しました … 1ページ
- 2 埋蔵文化財発掘調査が始まります … 1ページ
- 3 工事の発注状況について … 2~3ページ
- 4 施工完了した工事のご報告 … 4ページ



1 「長東八木線(5工区)道路新設工事(29-1)」に関する説明会を実施しました

本年9月4日に契約しました「長東八木線(5工区)道路新設工事(29-1)」に関する工事説明会を、9月下旬、近接する3自治会(町内会)を対象に実施し、道路工事に関するもののほか、長東八木線・川の内線や雨水渠等の整備計画などについても、説明いたしました。

この説明会には、ご多忙の中、約60名の方にご出席いただきました。

説明の内容にご不明な点、ご都合により説明会にご参加できなかった方は、別途、ご説明に伺いますので、復興工事事務所まで、お気軽にご連絡ください。



【説明会開催状況(9月27日(水))】

2 埋蔵文化財発掘調査が始まります

長東八木線及び川の内線の交差点付近において、埋蔵文化財発掘調査を実施いたします。この調査により、遺構(城跡や住居跡など)が出土した場合、文書や写真により記録保存します。また、埋蔵文化財発掘調査に先立ち、調査区域内の樹木伐採や除草を実施いたします。

樹木伐採や発掘調査で関係する敷地内に立ち入りをさせていただくことがあります。その際には、お声をかけて作業をさせていただきますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

調査範囲


業務名: 長東八木線ほか1路線道路新設工事に係る埋蔵文化財発掘調査(現地調査)

施工業者: 公益財団法人広島市文化財団

期間: 平成29年10月中旬~平成30年3月下旬(予定)

3 工事の発注状況について

工事の発注状況は、次のとおりです（平成29年10月23日現在）。地域の皆様には工事期間中、ご不便・ご迷惑をおかけすると思いますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



区分・路線名	番号	発注状況
長束八木線	1	工事名：長束八木線（5工区）道路新設工事（29-1） 施工業者：株式会社まるしん産業 工期：平成29年9月上旬～平成30年3月上旬（予定）
	2	工事名：長束八木線（5工区）道路新設工事（29-2） 施工業者：河井建設工業株式会社 工期：平成29年10月中旬～平成30年3月上旬（予定）

区分・河川名	番号	発注状況
普通河川の 局部改良	鳥越川 3	工事名：鳥越川改良工事（29-1） 施工業者：株式会社サカタ 工期：平成29年9月中旬～平成30年2月下旬（予定）
	大上川 4	工事名：大上川改良工事（29-1） 施工業者：株式会社土岐工務店 工期：平成29年7月中旬～平成29年11月中旬（予定）
	上楽地川 5	工事名：上楽地川改良工事（29-1） 施工業者：広島緑地建設株式会社 工期：平成29年10月中旬～平成30年2月上旬（予定）

※ 既に新設・改良工事が完了した箇所を で示しています。
工事完了に係る報告は、4ページに記載しています。

区分・溪流名	番号	発注状況
雨水排水施設 の整備	295 6	工事名：295溪流雨水排水施設整備工事（29-1） 施工業者：有限会社山弘土木 工期：平成29年6月下旬～平成29年11月下旬（予定）
	301 7	工事名：301溪流雨水排水施設整備工事（29-1） 施工業者：有限会社トモオキ 工期：平成29年9月下旬～平成30年2月下旬（予定）
	1004 8	工事名：1004溪流雨水排水施設整備工事（28-1） 施工業者：有限会社ミヤタ 工期：平成29年3月上旬～平成29年10月下旬（予定）
	1005 9	工事名：1005溪流雨水排水施設整備工事（28-1） 施工業者：株式会社熊本造園デザイン 工期：平成29年3月上旬～平成30年1月下旬（予定）
	1007 10	工事名：1007溪流雨水排水施設整備工事（29-1） 施工業者：有限会社日の丸産業 工期：平成29年7月上旬～平成29年12月下旬（予定）
	1008 11	工事名：1008溪流雨水排水施設整備工事（29-1） 施工業者：有限会社太法建設 工期：平成29年6月下旬～平成29年11月上旬（予定）