

八木・緑井地区 復興だより

令和 4 年 1 月発行




発行

安佐南区役所 農林建設部
地域整備課 復興工務係

本号では、工事の施工状況についてお知らせします！

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1 都市計画道路 長束八木線（5工区）道路工事について | … 1 ページ |
| 2 公園整備工事などについて | … 1 ページ |
| 3 都市計画道路 川の内線橋りょう下部工事について | … 2 ページ |
| 4 雨水渠工事について | … 2 ページ |



謹んで新年のごあいさつを申し上げます

平素より、復興事業の推進にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。本年も引き続き、安全・安心なまちづくりを着実に推進するため、職員一同、一丸となって取り組んでまいります。

現在、多くの地域で工事を行っており、皆様にはご不便をおかけしている状況ではありますが、細心の注意を払いながら工事を進めてまいります。引き続き、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和4年1月
広島市 安佐南区 農林建設部
地域整備課 復興工務係 職員一同



1 都市計画道路長束八木線(5工区)道路工事について

光廣神社の裏山区間において、地域の皆様が長年親しまれた鎮守の森になるようボックスカルバート上部に盛土を行いました。新年度は、引き続き植樹工事を実施する予定です。

また、道路下に整備中の雨水渠完成後、緑井八丁目から八木四丁目の全区間において、令和 4 年度末の完成に向けて整備を進めます。



2 公園整備工事などについて

八木三丁目で施工中の公園整備工事において、擁壁による斜面地の造成を進める中で、公園の形状が現れてまいりました。

今後、公園内に設置される豪雨災害伝承館(仮称)*の建設工事にも着手し、公園とともに令和 4 年度末の完成に向けて整備を進めます。

※豪雨災害伝承館(仮称)に関する問い合わせ

都市整備局 都市整備調整課 復興まちづくり係
Tel : 082-504-2666



3 都市計画道路川の内線橋りょう下部工事について

都市計画道路川の内線橋りょう下部工事について、工事中の川の内線橋りょう下部工事(2-1)では、阿武山側の橋台が完成し、橋脚1基の途中までコンクリートが立ち上がりました。



同路線においては、新たに2箇所の橋りょう下部工事に着手します。引き続き、計画的な工事発注を行い、令和6年度の完成に向けて進めてまいります。現在、これらの橋りょう下部工事に加え、別途、橋りょう上部工(橋桁)の製作とともに、可部線を跨ぐ桁架設の準備を進めています。



工 事 名：川の内線橋りょう下部工事(3-1)

受 注 者：河井建設工業(株)

着手時期：1 月上旬

工事概要：橋脚2基

工 事 名：川の内線橋りょう下部工事(3-2)

受 注 者：大政建設工業(株)

着手時期：1 月上旬

工事概要：橋台1基、橋脚2基

4 雨水渠工事について

下水道局において進めている、豪雨時の雨水を安全に古川に流す(貯める)ための雨水渠工事が、終盤を迎えています。

昨年8月、シールド工事が八木ヶ丘団地付近の終点部まで到達しました。現在、県営緑丘住宅付近のシールド発進基地である防音ハウスの撤去作業を行っており、本年度末の完成に向けて、着実に作業を進めています。

※雨水渠に関する問い合わせ

下水道局 施設部 管路課 建設係
TEL：082-504-2421



過去の「広島市復興工事事務所だより」等について
広島市ホームページでご覧いただけます。

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/hukkoushien/141899.html>

発 行 安佐南区役所 農林建設部 地域整備課 復興工務係

(731-0103 安佐南区緑井六丁目29番28号 TEL：082-877-3354)

