

IV 今後の進め方について

1 概ねのスケジュール

	平成25年度							平成26年度		
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
取組の検討		事業計画の検討、事業スキームの調整（プレーヤとの調整）等								
		アンケート調査等の実施								
		システムの検討（他事業との連携）等								
									モデル事業実施に向けた取組	
研究会	○ 第1回	○ 第2回	○ 第3回			○ 第4回			○ 第5回	

2 研究会の開催予定



【第1回】(本日の会議)

- ・西風新都の都市づくりについて
- ・交通スマート化の検討の方向性
- ・事例紹介

【第2回】(10月初旬)

- ・アンケート調査について
- ・モデル事業展開の大枠のイメージについて 等

【第3回】(11月頃)

- (モデル事業の事業計画案について(導入促進事業申請を検討)、システムについて等)

【第4回】(平成26年1月頃)

- (検討状況の中間報告等)

【第5回】(3月頃)

- (モデル事業の実施について)