

今後のスケジュール（一部改訂）

1. 協議会の検討内容

回	開催月	主要アジェンダ(上段)と事務局提出資料(案)(下段)
12回	6/11 (済)	○当該検討の実施プロセス ○詳細検討対象とする候補地の考え方 ◇実施計画書(本資料) ◇詳細検討対象候補地の絞り込みの考え方 ◇客観的評価手法(AHP手法)について
13回	6/30	○検討対象候補地の詳細検討(下表参照)、アンケートの内容等の検討
14回	7月	○詳細検討の際の考慮事項
15回	8月	◇検討対象候補地の詳細検討結果
16回	9月	○検討対象候補地の評価・絞り込み ◇客観的評価手法(AHP手法)による候補地絞り込み結果 ◇「サッカースタジアムのあり方(素案)」
17回	10月	○「サッカースタジアムのあり方」の確定 ◇「サッカースタジアムのあり方(案)」 ◇とりまとめ資料

2. 工程表

	6月	7月	8月	9月	10月	
(1) 前提条件の整理／実施プロセス検討						
(2) 候補地の絞り込み手順等の検討						
(3) 絞り込んだ候補地の詳細検討						
① スタジアムのコンセプト検討						
② 適正なスタジアム規模の検討						
③ 交通需要予測及び必要な周辺 インフラ整備の検討						
④ サッカースタジアムに付加すべき機 能の検討						
⑤ 事業化に資する検討(資金調達手 法、建設・運営主体のあり方、事業収 支、経済波及効果など)						
(4) 最終的な候補地の評価・絞り込み						
(5) 「サッカースタジアムのあるべき姿」の 作成						
協議会(回)	● 12	● 13	● 14	● 15	● 16	● 17