

令和4年1月27日
広島市文化振興課

史跡中小田古墳群整備事業スケジュール案（令和３年度～４年度）

区 分	令和4年												令和5年		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 保存活用・整備検討調整会議	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 第6回(1/27) 第7回(3/2、基本設計修正案審議) 第8回(実施設計中間報告等) 第9回(実施設計案審議等) 第10回(実施設計修正案審議) </div>														
2 計画策定															
整備基本計画策定	座長協議(オンライン、1/18) 														
3 基本設計	住民説明 資料修正・調整(委託業者) 取りまとめ 														
4 実施設計	仕様検討・設計書作成 → 公告・入札 → 業者打ち合わせ → 契約 設計・資料作成(委託業者) 取りまとめ														
5 樹木等伐採															
業者委託分	竹伐採														
NPO団体依頼分	団体との協議 打ち合わせ → 契約 伐採等活动(年数回程度)														
6 学習会の開催	市民と市政告知(3/1) フィールドワーク開催 関係団体と調整 広報紙校正 → 開催準備 市民と市政告知(1/15) 関係団体と調整 広報紙校正 → 開催準備 学習会開催														
7 文化庁協議等	R4補助金交付申請 調査官会議出席(オンライン) R3補助事業実績報告 調査官会議出席 R5補助事業計画県教委提出 調査官会議出席														