

中央図書館の移転整備の進捗について

1 これまでの進捗

- 中央図書館の移転整備については、令和5年1月に策定した「広島市立中央図書館等再整備基本計画」に基づき、令和8年度当初の開館に向けて、整備等に取り組んでいる。
- 令和5年3月に着手した基本設計については、同年9月に完了し、実施設計については、同月に着手し、令和6年6月末に完了した。実施設計後の各フロアの配置等については別紙のとおり（一部、変更の可能性がある。）。

2 スケジュール（予定を含む）

- 令和6年6月 中央図書館等移転整備その他工事（その1）の契約締結。
※共用部分である外壁を撤去し窓を取り付ける工事、共用設備の取換えなど
- 9月 中央図書館等移転整備その他工事（その2）の契約締結議案の提出を予定。
※専用部分である中央図書館等のフロアにおける内装工事など
- 10月 同工事に着手。
- 令和7年度 整備工事、開館準備
- 令和8年度当初 開館

（参考）各フロアの機能・サービス

区 分	内 容
10階	【図書と映像のエリア】 一般書等閲覧・貸出、カフェ、映像文化ライブラリーの上映ホールなど
9階	【「広島を知る」エリア】 広島資料エリア、参考図書エリア、郷土資料館サテライト、ビジネス支援情報コーナーなど
8階	【こどもと青少年のエリア】 児童書等閲覧・貸出、ヤングアダルトコーナー、自習室、多目的室、事務室など
その他の階	閉架書庫、荷さばき場など

(別紙)

内観イメージ


10階 図書と映像のエリア



9階 「広島を知る」エリア



8階 こどもと青少年のエリア




※設計段階の図面を基に作成したイメージであり、施工上の都合により変更になる場合があります。



【10階】図書と映像のエリア


※設計段階の図面であり、施工上の都合により変更になる場合があります。



【9階】「広島を知る」エリア



※設計段階の図面であり、施工上の都合により変更になる場合があります。



【8階】こどもと青少年のエリア

※設計段階の図面であり、施工上の都合により変更になる場合があります。