現行	改 定	主な変更・追加等
広島市週休2日工事試行要領(建築・設備工事)	広島市週休2日工事試行要領(建築・設備工事)	
(趣旨) 第1条 本要領は、広島市発注の建築・設備工事における働き方改革促進の一環として週 休2日工事を試行実施するにあたり必要な事項を定め、持続可能な建設産業の確保に向け た労働環境の改善を目的とする。	(趣旨) 第1条 本要領は、広島市発注の建築・設備工事における働き方改革促進の一環として週 休2日工事を試行実施するにあたり必要な事項を定め、持続可能な建設産業の確保に向け た労働環境の改善を目的とする。	
(定義) 第2条 本要領における「週休2日」とは、「月単位の週休2日」又は「通期の週休2日」 のことをいう。	(定義) 第2条 本要領における「週休2日」とは、「完全週休2日」、「月単位の週休2日」又は「通期の週休2日」のことをいう。 (1)「完全週休2日」とは、対象期間において全ての週単位で2日以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。	完全週休2日を追加
(1)「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月単位で4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。 (2)「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。	(2) 「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月単位で4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。 (3) 「通期の週休2日」とは、対象期間において、通期で4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。 (4) 原則として、土曜日及び日曜日を現場別所(現場休息)日に指定することとする。 ただし、現場別所日(現場休息日)を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。	
2 「対象期間」とは、工事着手日から工事完了日までの期間(現場での作業期間)をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 3 「工事着手日」とは、準備工事以降の現場に継続的に常駐した最初の日をいう。 4 「工事完了日」とは、工事目的物の施工に係る現場作業(工事完成検査まで設置が必要な安全施設類等の撤去や後片付けを除く。)が完了した日をいう。	2 「対象期間」とは、工事着手日から工事完了日までの期間(現場での作業期間)をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 3 「工事着手日」とは、準備工事以降の現場に継続的に常駐した最初の日をいう。 4 「工事完了日」とは、工事目的物の施工に係る現場作業(工事完成検査まで設置が必要な安全施設類等の撤去や後片付けを除く。)が完了した日をいう。 5 「週単位」とは、工事者手日から起算して、1週間(7日)ごとに分けた期間をいう。なお、対象期間の最後の週において日数が7日に満たない場合は、対象期間の後を含ん	
5 「月単位」とは、工事着手日から起算して、4週間(28日)ごとに分けた期間をいう。 6 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、監督員が必要と認めた現場管理上 必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場が閉 所された状態をいう。なお、現場閉所は、原則として、土曜日及び日曜日とする。	だ7日間の期間をいう。 6 「月単位」とは、工事着手日から起算して、4週間(28日)ごとに分けた期間をいう。 7 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、監督員が必要と認めた現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。	

用 行	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	主か亦画・泊加笠
現 行 7 「現場休息」とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。 8 「4週8休以上」とは、以下に示す状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 (1)「月単位の4週8休以上」とは、対象期間において、全ての月単位で現場閉所(現場休息)日数の割合(以下「現場閉所(現場休息)率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月単位においては、当該月単位の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所(現場休息)を行っている状態をいう。 なお、現場別所日(現場休息)を原則として土曜日・日曜日としない場合にお	改定 8 「現場休息」とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。 9 「4週8休以上」とは、以下に示す状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 (1)「全ての月単位で4週8休以上」とは、対象期間において、全ての月単位で現場閉所(現場休息)日数の割合(以下「現場閉所(現場休息)率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月単位においては、当該月単位の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所(現場休息)を行っている状態をいう。	主な変更・追加等
いては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 (2)「通期の4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所(現場休息)率が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 (対象工事) 第3条 対象工事は、原則、広島市が発注する全ての建築・設備工事とする。	(2)「通期での4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所(現場休息)率が28.5% (8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 (対象工事) 第3条 対象工事は、原則、広島市が発注する全ての建築・設備工事とする。	
(実施方法) 第4条 「週休2日工事」の発注方式は、「発注者指定型」とし、通期の週休2日を必須とする。	(実施方法) 第4条 「週休2日工事」の発注方式は、「発注者指定型」とし、原則、新築工事及び増築工事においては、月単位の週休2日、改修工事においては、通期の週休2日を必須とする。ただし、新築工事及び増築工事において、休館日や渇水期等に現場施工が必要で月単位の週休2日の取組により適正工期が確保できない恐れがある場合は、通期の週休2日を必須として発注することも可能とする。なお、対象期間が28日未満の工事については、月単位の週休2日の実施対象外とする。	原則、新築工事及 び増築工事は月 単位の週休2日、 改修工事は通期の 週休2日とした。
 2 「発注者指定型」とは、発注時から発注者の指定により週休2日を実施する工事をいう。 3 月単位の週休2日の実施を希望する場合、受注者は、工事着手日までに、実施の希望を発注者に書面にて提出すること。ただし、対象期間が28日未満の工事については、月単位の週休2日の実施対象外とする。 4 発注者は、特記仕様書に「週休2日工事」である旨を明記するものとする。 	2 「発注者指定型」とは、発注時から発注者の指定により週休2日を実施する工事をいう。 3 完全週休2日又は月単位の週休2日の実施を希望する場合、受注者は、工事着手日までに、実施の希望を発注者に書面にて提出すること。ただし、対象期間が7日未満の工事については、完全週休2日の実施対象外とし、対象期間が28日未満の工事については、月単位の週休2日の実施対象外とする。 4 発注者は、特記仕様書に「週休2日工事」である旨を明記するものとする。	

主な変更・追加等 現行 改定 (現場閉所(現場休息)の確認方法等) (現場閉所 (現場休息) の確認方法等) 第5条 発注者は、以下の方法により現場界所(現場休息)の確認等を行う。 第5条 発注者は、以下の方法により現場閉所(現場休息)の確認等を行う。 (1) 工事着手前 (1) 工事着手前 ア 監督員は、「現場閉所(現場休息)予定日」を記載した「休日等取得計画表兼実 ア 監督員は、「現場閉所(現場休息)予定日」を記載した「休日等取得計画表兼実 績表 (別紙1)」を受注者より受領し、

通期の週休2日が確保されていることを確 績表 (別紙1)」を受注者より受領し、受注者が取り組む週休2日が確保されてい 認する。月単位の週休2日の実施する場合は、月単位の週休2日が確保されてい ることを確認する。 ることを確認する。 イ 「対象期間」の設定として、丁事着手日及び必要に応じて丁場製作のみを実施し イ 「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施し た期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。 た期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。 (2) 工事着手後 (2) 工事着手後 ア 監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「現場閉所(現場 ア 監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「現場閉所(現場 休息) 予定日 | を記載した「休日等取得計画表兼実績表 (別紙1) | を受注者より 休息) 予定日 | を記載した「休日等取得計画表兼実績表 (別紙1) | を受注者より 受領し、現場閉所(現場休息)の状況を確認する。 受領し、現場閉所(現場休息)の状況を確認する。 イ 監督員は、受注者が作成する「現場閉所(現場休息)日」が記載された「休日等 イ 監督員は、受注者が作成する「現場閉所(現場休息)日」が記載された「休日等 取得計画表兼実績表 (別紙1)」により、定期的に対象期間内の現場閉所 (現場休 取得計画表兼実績表 (別紙1)」により、定期的に対象期間内の現場閉所 (現場休 息) 日数を確認する。 息) 日数を確認する。 ウ 受注者は、監督員による現場閉所(現場休息)の状況の確認のため「工事週報(週 ウ 受注者は、監督員による現場閉所(現場休息)の状況の確認のため「工事週報(週 休2日工事用) (別紙2)」に現場閉所 (現場休息) 日の計画と実績を記入し、監督 休2日工事用)(別紙2) に現場閉所(現場休息)日の計画と実績を記入し、監督 員に提出する。 員に提出する。 (3) その他留意事項 (3) その他留意事項 ア 監督員は、現場閉所(現場休息)の前日などに、現場閉所(現場休息)中の作業 ア 監督員は、現場閉所(現場休息)の前日などに、現場閉所(現場休息)中の作業 が発生するような指示等は行わないように配慮する。 が発生するような指示等は行わないように配慮する。 イ 受注者は、地元条件や天候等によりやすを得ない場合は、監督員との協議によ イ 受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ない場合は、監督員との協議によ り、対象期間内において振替日を設定できるものとする。 り、対象期間内において振替日を設定できるものとする。 ウ 監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施 ウ 監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施 工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間(分離で発注し 工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間(分離で発注し た工事を含む。)の調整を適切に実施する。 た工事を含む。)の調整を適切に実施する。 エ 工事一時中止を行う場合など、対象外とする期間を変更する必要が生じた場合 エ 工事一時中止を行う場合など、対象外とする期間を変更する必要が生じた場合 は、その都度、監督員は受注者と協議する。 は、その都度、監督員は受注者と協議する。 オ 監督員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うこと オ 監督員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うこと ができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければな ができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければな

らないことから、「実施工程表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任

者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を

らないことから、「実施工程表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任

者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を

改定 主な変更・追加等 現行 行う。 行う。 (4) 週休2日工事の見える化 (4) 週休2日工事の見える化 受注者は、施設管理者の承諾を前提に週休2日工事である旨を仮開い等に明示す 受注者は、施設管理者の承諾を前提に週休2日丁事である旨を仮開い等に明示す る。記載内容は次の例を基本とし、大きさはA3サイズ以上とする。 る。記載内容は次の例を基本とし、大きさはA3サイズ以上とする。 記載内容の例 記載内容の例 调休2日工事 调休2日工事 この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、 この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、 週休2日の確保に取り組む試行工事です。 週休2日の確保に取り組む試行工事です。 発注者:広島市〇〇局〇〇課 発注者:広島市〇〇局〇〇課 受注者: 〇〇建設株式会社 受注者: 〇〇建設株式会社 (5) 適正な工期の確保 (5) 適正な工期の確保 発注者は、工事着手日選択型契約方式を積極的に活用するとともに、「公共建築工事 発注者は、工事着手日選択型契約方式を積極的に活用するとともに、「公共建築工事 における工期設定の基本的考え方」等に基づき、全体工期のしわ寄せがないよう設備 における工期設定の基本的考え方」等に基づき、全体工期のしわ寄せがないよう設備 工事の施工期間を確保するなど適正な工期を設定する。 工事の施工期間を確保するなど適正な工期を設定する。 なお、新築・増築工事の工期の設定にあたっては(一社)日本建設業連合会の「建築 なお、新築工事及び増築工事の工期の設定にあたっては (一社) 日本建設業連合会 丁事適正丁期算定プログラム」を参考活用する。 の「建築工事適正工期算定プログラム」を参考活用する。 (6)「休日等取得計画表兼実績表」等の提出又は掲示資料について、虚偽の記載等が工事

(6)「休日等取得計画表兼実績表」等の提出又は掲示資料について、虚偽の記載等が工事 中又は工事完成後に判明した際には、指名停止となる場合がある。

(精算及び変更方法)

第6条 発注者は、通期の4週8休以上を前提に、第7条の表1<u>(2)</u>又は表2<u>(2)</u>により労務費等を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。

現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、通期の4週8休に満たない場合、請負代金額のうち労務費等補正分の補正係数を1.00に変更し、広島市建設工事請負契約約款(以下、「約款」という。)第24条の規定に基づき、請負代金額を変更する。

月単位の週休2日の実施を希望し、その達成が確認できた場合は、請負代金額のうち 労務費等補正分の補正係数を、第7条の表1<u>(1)</u>又は表2<u>(1)</u>に変更し、約款第2 4条の規定に基づき、請負代金額を変更する。

2 現場での施工期間(実作業日数)が十曜日及び日曜日を跨がない7日間未満の工事に

6)「休日等取得計画表兼実績表」等の提出又は掲示資料について、虚偽の記載等が工事 中又は工事完成後に判明した際には、指名停止となる場合がある。

(精算及び変更方法)

第6条 発注者は、<u>月単位又は</u>通期の4週8休以上を前提に、第7条の表(表1又は表2) 及び別表により労務費等を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。

現場閉所 (現場休息) の達成状況を確認し、<u>月単位</u>の4週8休に満たない場合、請負代金額のうち労務費等補正分の補正係数を 1.00 に変更し、広島市建設工事請負契約約款 (以下、「約款」という。) 第24条の規定に基づき、請負代金額を変更する。

完全週休2日又は月単位の週休2日の実施を希望し、その達成が確認できた場合は、 請負代金額のうち労務費等補正分の補正係数を、第7条の表(表1又は表2)及び別表 により変更し、約款第24条の規定に基づき、請負代金額を変更する。

2 現場での施工期間(実作業日数)が十曜日及び日曜日を跨がない7日間未満の工事に

	現行			改 定		
期の た のを	いては、対象期間における現場閉所状況が4週8休に満たなかり4週8休以上であったものとみなす。 上だし、この場合、受注者は「休日等取得計画表兼実績表」に対 ド日取得状況を明示し発注者へ提出すること。 注者は、当該「休日等取得計画表兼実績表」を技術管理課へ報	対象期間の前後の土日	ついては、対象期間における現場閉所状況が4週8休に満たなかった場合であっても通期の4週8休以上であったものとみなす。 ただし、この場合、受注者は「休日等取得計画表兼実績表」に対象期間の前後の土曜 日及び日曜日の休日取得状況を明示し発注者へ提出すること。 発注者は、当該「休日等取得計画表兼実績表」を技術管理課へ報告すること。			
第7章 状況 単位 すっ 2	土木工事標準積算基準書及び下水道用設計標準歩掛表による設の現場閉所(現場休息)の状況に応じた補正係数により労務費及)、共通仮設費率、現場管理費率)を補正する。	骨の積算に用いる複合 面) の労務費) を補正 備工事においては、表	第7名 状态 算点 方形 まで こ 20 場	E方法) 於公共建築工事積算基準等による工事においては、表1の現民に応じた補正係数により現場管理費及び労務費(予定価格の工用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(市場単務費)を補正する。なお、市場単価及び物価資料の掲載価格にでの補正係数を乗じて補正を行う。 土木工事標準積算基準書及び下水道用設計標準歩掛表による設の現場閉所(現場休息)の状況に応じた補正係数により労務費管理費率を補正する。なお、市場単価(港湾工事は補正対象外こついては別表4から6までの補正係数を乗じて補正を行う。	もととなる工事費の積価以外の材工単価)ののいては別表1から3 地備工事においては、表表、共通反応費率及び現	
	表1 現場閉所(現場休息)の状況	補正係数		表 1 現場閉所(現場休息)の状況	補正係数	完全週休2日の補
		Шанартуу	(1)	完全週休2日 (対象期間内の全ての週単位ごとに現場閉所(現場休息)日数が2日以上	<u> </u>	元主週杯2日の相 正係数追加、月単 位の補正係数を変 更、通期の補正係
(1)	月単位の4週8休以上 (対象期間内の全ての月単位ごとに現場閉所(現場休息)率28.5%(8日/28日)以上)	労務費: <u>1.04</u>	(2)	月単位の4週8休以上 (対象期間内の全ての月単位ごとに現場閉所(現場休息)率28.5%(8日/28日)以上)	労務費: <u>1.02</u>	数を削除。
(2)	<u>通期の4週8休以上</u> (対象期間内の現場閉所(現場休息)率28.5%(8 日/28 日)以上)	<u> </u>				

	119 年			74. E		十 小亦西	` Ó 1005
	現 行			改 定		主な変更	• <u>追加寺</u>
	表2			表2			
	現場閉所(現場休息)の状況	補正係数		現場閉所(現場休息)の状況	補正係数		
			(1)	完全週休2日 (対象期間内の全ての週単位ごとに現場閉所(現場休息)日数が2日以上)	労務費: 1.02 共通仮設費率: 1.02 現場管理費率: 1.03		
(1)	月単位の4週8休以上 (対象期間内の全ての月単位ごとに現場閉所(現場休息)率28.5%(8日/28日)以上)	労務費: 1.04 機械経費(賃料): 1.02 共通仮設費率: 1.03 現場管理費率: 1.05	(2)	月単位の4週8休以上 (対象期間内の全ての月単位ごとに現場閉所(現場休息)率28.5%(8日/28日)以上)	労務費: <u>1.02</u> 共通仮設費率: <u>1.01</u> 現場管理費率: <u>1.02</u>		
(2)	通期の4週8休以上 (対象期間内の現場閉所(現場休息)率28.5%(8 日 /28 日)以上)	労務費:1.02 機械経費(賃料):1.02 共通仮設費率:1.02 現場管理費率:1.03					
(工事成績評定) 第8条 発注者は、対象期間において週休2日を達成できた場合は、工事成績評定の「II. 工程管理」において評価するものとする。なお、週休2日を達成できなかった場合において、減点(ペナルティ)は行わないものとする。 2 週休2日を達成できた場合は、受注者へ通知する「工事成績終悟平定書」の「8.その他特記事項」において施工実績を証明するものとする。なお、工事成績評定の対象とならないものについては、「休日等取得計画表兼実績表」により施工実績を証明するものとする。		第8条 工程 いて 2 週 の他	成績評定) 発注者は、対象期間において週休2日を達成できた場合は管理」において評価するものとする。なお、週休2日を達成、減点(ペナルティ)は行わないものとする。 休2日を達成できた場合は、受注者へ通知する「工事成績語特記事項」において施工実績を証明するものとする。なお、ないものについては、「休日等取得計画表兼実績表」により施る。	文できなかった場合にお P定 <u>通知</u> 書」の「 <u>7</u> . そ 工事成績評定の対象と			
(アンケート調査) 第9条 週休2日工事の検証を行うために、受注者は「週休2日工事」の実施の有無に関わらず、別に定めるアンケートに回答すること。回答したアンケート用紙は、完成検査までに監督員に提出すること。			第9多	ケート調査)			

現行	改 定	主な変更・追加等
(その他)	(その他)	
第10条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議し	第10条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議し	
て定める。	て定める。	
附則	附則	
(施行期日)	(施行期日)	
1 この要領は、令和元年9月10日から施行する。	1 この要領は、令和元年9月10日から施行する。	
(適用)	(適用)	
2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	
附則	附則	
(施行期日)	(施行期日)	
1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。	1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。	
(適用)	G適用)	
2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	
(施行期日)	(施行期日)	
1 この要領は、令和2年7月28日から施行する。	1 この要領は、令和2年7月28日から施行する。	
(適用)	G適用)	
2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	
(施行期日)	(施行期日)	
1 この要領は、令和4年2月17日から施行する。	1 この要領は、令和4年2月17日から施行する。	
(適用)	(適用)	
2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	
(施行期日)	(施行期日)	
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。	1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。	
(適用)	(適用)	
2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	
(施行期日)	(施行期日)	
1 この要領は、令和4年7月1日から施行する。	1 この要領は、令和4年7月1日から施行する。	
(適用)	(適用)	
2 この要領は、施行日以降に、積算にかかる工事から適用する。	2 この要領は、施行日以降に、積算にかかる工事から適用する。	
(施行期日)	(施行期日)	
1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。	1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。	
(適用)	(適用)	
2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	

現行	改定	主な変更・追加等
(施行期日)	(施行期日)	
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。	1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。	
適用)	(適用)	
2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	2 この要領は、施行日以降に、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。	
(施行期日)	(施行期日)	
1 この要領は、令和6年10月31日から施行する。	1 この要領は、令和6年10月31日から施行する。	
G適用)	(適用)	
2 この要領は、施行日以降に、積算にかかる工事から適用する。	2 この要領は、施行日以降に、積算にかかる工事から適用する。	
(施行期日)	(施行期日)	
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。	1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。	
G適用)	(適用)	
2 この要領は、施行日以降に、完成する工事から適用する。	2 この要領は、施行日以降に、完成する工事から適用する。	
	(施行期日)	附則を追記
	1 この要領は、令和7年10月28日から施行する。	
	<u>(適用)</u>	
	2 この要領は、施行日以降に、積算にかかる工事から適用する。	

現 行		改 定			主な変更・追加等
	別表 1 建築工事の	補正係数(完全週休2日(土日)及	び月単位の記	<u> 週休2日)</u>	別表を追記
	<u>工種</u>	<u>摘要</u>	<u>新営</u>	<u>改修</u>	
	仮設工事	物価資料	<u>1. 01</u>	<u>1. 01</u>	
	ı	<u><後略></u>	I	l I	
	別表2 電気設備工	事の補正係数(完全週休2日(土日)	及び月単位の	<u>の週休2日)</u>	
	<u>工種</u>	<u>摘要</u>	<u>新営</u>	<u>改修</u>	
	配管工事	電線管、2種金属線び及び同ばックス	<u>1. 01</u>	<u>1. 19</u>	
		<u><後略></u>	1	, ,	
		事の補正係数(完全週休2日(土日))			
	<u>工種</u>	<u>摘要</u>	<u>新営</u>	<u>改修</u>	
	保温工事	配管用、ダクト用及び消音内貼	<u>1. 01</u>	<u>1. 15</u>	
		<u><後略></u>	•		
	別表4 土木工事市場	<u> 場単価の補正係数</u>			
	名称	<u>区分</u>		<u>係数</u> 完全	
		<u> </u>	月単位	週休2日	
	鉄筋工		<u>1. 02</u>	<u>1. 02</u>	
		<u><後略></u>	1	'	
	別表 5 下水道工事	市場単価の補正係数			
	<u>名称</u>	<u>区分</u>	補正	係数	
	<u> 4041</u>	<u>E</u> D	月単位	<u>完全</u> 週休2日	
	硬質塩化1、二ル管設置工		<u>1. 01</u>	<u>1. 01</u>	
	ı	<u><後略></u>	1	1	
	別表6 土木工事標準	準単価の補正係数			
	Z €Hr	\ <u>\</u>	補正	係数	
	<u>名称</u>	<u>区分</u>	月単位	<u>完全</u> 週休2日	
	区画線工		<u>1. 02</u>	<u>1. 02</u>	
		<後略>	1	ı 7	