

史跡中小田古墳群整備事業スケジュール案（令和 3 年度～ 4 年度）

区 分	令和 4 年 1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	令和 5 年 1 月	2 月	3 月
1 保存活用・整備検討 調整会議	○ 第6回(1/27)	○ 第7回(3/2、基本設計修正案審議)							○ 第8回(実施設計中間報告等)		○ 第9回(実施設計案審議等)			○ 第10回(実施設計修正案審議)	
2 計画策定															
整備基本計画策定	座長協議(オンライン、1/18) ○ 取りまとめ	業者選定、印刷、配付													
3 基本設計		住民説明 資料修正・調整(委託業者) 取りまとめ													
4 実施設計			仕様検討・設計書作成	公告・入札	業者打ち合わせ				設計・資料作成(委託業者)						取りまとめ
5 樹木等伐採															
業者委託分		竹伐採											竹伐採		
NPO団体依頼分			団体との協議 打ち合わせ	契約											
6 学習会の開催		市民と市政告知(3/1) フィールドワーク開催 関係団体と調整 広報紙校正	開催準備										市民と市政告知(1/15) 関係団体と調整 広報紙校正	学習会開催 開催準備	
7 文化庁協議等	R4補助金交付申請 ○		R3補助事業実績報告 ○									調査官会議出席 ○		調査官会議出席 ○	