

# 補正予算の内訳

事業名	事業費	説明
<p>元気なまちづくりプロジェクトの推進に係る経費の追加措置 (企画総務局)</p>	<p>1億円</p> <p>財源内訳</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <p>国庫補助金 7,600万円</p> <p>寄附金 2,400万円</p> </div>	<p>「新しい生活様式」等を踏まえて、中長期的な視点に立ち、地域の魅力を高める新たな取組を行う団体に対して支給する補助金について、予算額を超える申請が見込まれるため、必要額を追加措置する。</p> <p style="text-align: right;">既計上額                    2億円</p> <p style="text-align: right;">補正額                        1億円</p> <p style="text-align: right;">所要額                        3億円</p>
<p>損害賠償請求事件に係る和解金 (企画総務局)</p>	<p>5,000万円</p> <p>財源内訳</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <p>一般財源 5,000万円</p> </div>	<p>自殺により死亡した職員に係る損害賠償請求事件について、遺族に対し、和解金を支払う。</p>

事業名	事業費	説明						
旧中島地区被爆遺構の展示整備 (市民局)	△2,433万2千円 財源内訳 ( 基金繰入金 ) △2,433万2千円	<p>被爆の実相を伝えるため、平和記念公園内にある旧中島地区被爆遺構の展示整備を行う。</p> <p>展示解説設備の整備 300万円</p> <p>見学者に被爆遺構が示す被爆の実相をより深く理解してもらえよう、被爆前後の町並みや遺構に関する解説パネル、映像設備などの整備に向けた実施設計を行う。</p> <p>レプリカ作製 △2,733万2千円</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響により、レプリカの展示方針などを定めた展示整備基本計画の策定が遅延したことから、作製の着手時期を繰り延べ、減額補正するとともに、債務負担行為を設定する。</p> <p>(債務負担行為の設定)</p> <table border="1" data-bbox="898 1310 1513 1417"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>期間</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旧中島地区被爆遺構の展示整備</td> <td>3年度</td> <td>2,733万2千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(見直し後のスケジュール)</p> <p>30年度 整備方針検討、試掘調査</p> <p>元年度 確認調査</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>2年度 展示整備基本計画策定、施設整備の実実施設計、展示解説設備整備の実実施設計、レプリカ作製</p> </div> <p>3年度 施設整備、展示解説設備整備、レプリカ作製、公開</p>	事業名	期間	限度額	旧中島地区被爆遺構の展示整備	3年度	2,733万2千円
事業名	期間	限度額						
旧中島地区被爆遺構の展示整備	3年度	2,733万2千円						

事業名	事業費	説明																											
高陽公民館の耐震化 (市民局)	△1億3,500万円 財源内訳 〔市債 △1億3,500万円〕	当初想定していなかった鉄筋の補修、アスベストの除去が必要となったことなどに伴い、工事費の増額及び工事期間の変更を行う。  (増額及び変更の内容) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>変更前(A)</th> <th>変更後(B)</th> <th>差引(B-A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事費</td> <td>1億3,500万円</td> <td>2億6,000万円</td> <td>1億2,500万円</td> </tr> <tr> <td>2年度</td> <td>1億3,500万円</td> <td>—</td> <td>△1億3,500万円</td> </tr> <tr> <td>3年度</td> <td>—</td> <td>2億6,000万円</td> <td>2億6,000万円</td> </tr> </tbody> </table> (債務負担行為の設定) <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>期間</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高陽公民館耐震改修</td> <td>3年度</td> <td>2億6,000万円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	変更前(A)	変更後(B)	差引(B-A)	工事費	1億3,500万円	2億6,000万円	1億2,500万円	2年度	1億3,500万円	—	△1億3,500万円	3年度	—	2億6,000万円	2億6,000万円	事業名	期間	限度額	高陽公民館耐震改修	3年度	2億6,000万円					
区分	変更前(A)	変更後(B)	差引(B-A)																										
工事費	1億3,500万円	2億6,000万円	1億2,500万円																										
2年度	1億3,500万円	—	△1億3,500万円																										
3年度	—	2億6,000万円	2億6,000万円																										
事業名	期間	限度額																											
高陽公民館耐震改修	3年度	2億6,000万円																											
利用料金の減収に伴う指定管理料の追加措置 (市民局ほか)	4億6,980万8千円 財源内訳 〔国庫補助金 4億6,980万8千円〕	新型コロナウイルス感染症の影響により利用料金が減収し、12月議会までに資金不足が生じるおそれのある指定管理者に対し、指定管理料を追加措置する。  (対象施設等) <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象施設</th> <th>指定管理者</th> <th>追加措置額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>文化創造センター</td> <td>(公財)広島市文化財団</td> <td>7,598万4千円</td> </tr> <tr> <td>区民文化センター(8区)</td> <td>(株)イズミテクノ(安佐北区) (公財)広島市文化財団(他7区)</td> <td>1億5,051万1千円</td> </tr> <tr> <td>広島城</td> <td>(公財)広島市文化財団</td> <td>6,602万2千円</td> </tr> <tr> <td>こども文化科学館</td> <td>(公財)広島市文化財団</td> <td>519万1千円</td> </tr> <tr> <td>交通科学館</td> <td>(公財)広島市文化財団</td> <td>667万4千円</td> </tr> <tr> <td>文化交流会館</td> <td>広島アートウインド運営企業体</td> <td>7,915万円</td> </tr> <tr> <td>広島国際会議場</td> <td>(公財)広島平和文化センター</td> <td>7,180万7千円</td> </tr> <tr> <td>国際青年会館</td> <td>(公財)広島市文化財団</td> <td>1,446万9千円</td> </tr> </tbody> </table>	対象施設	指定管理者	追加措置額	文化創造センター	(公財)広島市文化財団	7,598万4千円	区民文化センター(8区)	(株)イズミテクノ(安佐北区) (公財)広島市文化財団(他7区)	1億5,051万1千円	広島城	(公財)広島市文化財団	6,602万2千円	こども文化科学館	(公財)広島市文化財団	519万1千円	交通科学館	(公財)広島市文化財団	667万4千円	文化交流会館	広島アートウインド運営企業体	7,915万円	広島国際会議場	(公財)広島平和文化センター	7,180万7千円	国際青年会館	(公財)広島市文化財団	1,446万9千円
対象施設	指定管理者	追加措置額																											
文化創造センター	(公財)広島市文化財団	7,598万4千円																											
区民文化センター(8区)	(株)イズミテクノ(安佐北区) (公財)広島市文化財団(他7区)	1億5,051万1千円																											
広島城	(公財)広島市文化財団	6,602万2千円																											
こども文化科学館	(公財)広島市文化財団	519万1千円																											
交通科学館	(公財)広島市文化財団	667万4千円																											
文化交流会館	広島アートウインド運営企業体	7,915万円																											
広島国際会議場	(公財)広島平和文化センター	7,180万7千円																											
国際青年会館	(公財)広島市文化財団	1,446万9千円																											

事業名	事業費	説明
PCR検査体制の拡充強化 (健康福祉局)	5,040万6千円 財源内訳 〔 国庫負担金 2,520万3千円 国庫補助金 2,520万3千円 〕	かかりつけ医などの医療機関で唾液によるPCR検査が受けられる体制を新たに整備し、この検査に係る自己負担額を本市が負担する。
介護施設等における感染拡大防止対策 (健康福祉局)	1億5万8千円 財源内訳 〔 県補助金 1億5万8千円 〕	広島県の地域医療介護総合確保基金を活用し、介護施設等への簡易陰圧装置の設置に要する経費を補助する。  特別養護老人ホームなど6施設
住居確保給付金の追加措置 (健康福祉局)	1億3,644万3千円 財源内訳 〔 国庫負担金 1億233万2千円 国庫補助金 3,411万1千円 〕	新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による給付金申請者等の増加に対応するため、必要額を追加措置する。  既計上額 1億7,220万8千円 補正額 1億3,644万3千円 所要額 3億 865万1千円

事業名	事業費	説明						
国民健康保険料の減免に係る還付金の追加措置 (国民健康保険事業特別会計) (健康福祉局)	7,812万円 財源内訳 ( 県補助金 7,812万円 )	新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった世帯に対する元年度分保険料の減免に係る還付金について必要額を追加措置する。						
安芸市民病院病棟等建替え (安芸市民病院事業会計) (健康福祉局)		施設の老朽化が進んでいる安芸市民病院の病棟等の建替えを行う。  (スケジュール)  元・2年度 基本計画策定 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2～4年度 基本・実施設計等</div> 5・6年度 本体工事等  7・8年度 開設、既存病棟解体工事等  (債務負担行為の設定) <table border="1" data-bbox="855 1576 1513 1686"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>期間</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安芸市民病院病棟等建替え</td> <td>3・4年度</td> <td>2億2,370万円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	期間	限度額	安芸市民病院病棟等建替え	3・4年度	2億2,370万円
事業名	期間	限度額						
安芸市民病院病棟等建替え	3・4年度	2億2,370万円						

事業名	事業費	説明
農林業施設災害復旧 (経済観光局)	1億9,520万円 財源内訳 〔 県負担金 1億6,380万円 〕 市債 2,460万円 負担金 470万円 一般財源 210万円	災害復旧工事 農業用施設 1億5,360万円 農道 5路線 7,755万円 東区 1路線 1,927万円 安佐北区 2路線 1,368万円 安芸区 1路線 4,060万円 佐伯区 1路線 400万円 水路 1か所 500万円 安佐北区 <small>とうしゅこう</small> 頭首工 2か所 7,105万円 安佐北区 農地 5か所 4,160万円 東区 1か所 506万円 安佐北区 1か所 1,015万円 安芸区 2か所 2,233万円 佐伯区 1か所 406万円

事業名	事業費	説明						
サッカースタジアム 建設の推進 (都市整備局)		<p>広島の新たなシンボルとなるサッカースタジアム及びその関連施設を一体的に整備する。</p> <p>(整備内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①サッカースタジアム</li> <li>②広場エリア</li> <li>③ペDESTリアンデッキ</li> </ul> <p>(スケジュール)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>2年度 設計及び施工に係る事業者選定</p> </div> <p>3～6年度 基本設計・実施設計、建設工事、開業</p> <p>(債務負担行為の設定)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">事業名</th> <th style="width: 33%;">期間</th> <th style="width: 33%;">限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サッカースタジアム等整備</td> <td>3～6年度</td> <td>257億400万円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	期間	限度額	サッカースタジアム等整備	3～6年度	257億400万円
事業名	期間	限度額						
サッカースタジアム等整備	3～6年度	257億400万円						
公園施設災害復旧 (都市整備局)	<p style="text-align: center;">1億2,150万円</p> <p>財源内訳</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <p>国庫負担金 8,100万円</p> <p>市債 4,050万円</p> </div>	<p>災害復旧実施設計・工事</p> <p>東区</p> <p>太田川緑地</p>						

事業名	事業費	説明																																
国の補助内定に伴う補正 (都市整備局ほか)	9億1,587万9千円 財源内訳 〔 国庫補助金 4億5,802万7千円 市債 4億1,670万円 一般財源 4,115万2千円 〕																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>局</th> <th>事業名</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">都市整備局</td> <td>26年8月豪雨災害被災地の復興まちづくりの推進</td> <td>街路整備 2億円 公園整備 1億5,680万円</td> </tr> <tr> <td>西広島駅北口土地区画整理事業(開発事業特別会計で先行取得した用地の再取得)</td> <td>8,256万4千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">公園整備</td> <td>倉掛公園</td> <td>200万円</td> </tr> <tr> <td>平和記念公園</td> <td>400万円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">西風新都環状線道路整備</td> <td>梶毛南工区</td> <td>△1億3,157万円</td> </tr> <tr> <td>善當寺工区</td> <td>△2,042万2千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">道路交通局</td> <td rowspan="3">街路整備</td> <td>霞庚午線 1億1,700万円</td> </tr> <tr> <td>中筋温品線 2億6,128万2千円</td> </tr> <tr> <td>矢野中央線 9,913万2千円</td> </tr> <tr> <td>西広島駅周辺地区交通結節点整備</td> <td>7,008万7千円</td> </tr> <tr> <td>広島駅南口広場の再整備等</td> <td>2億38万円</td> </tr> <tr> <td>道路整備</td> <td>上柳橋東詰交差点改良 △1億2,537万4千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>9億1,587万9千円</td> </tr> </tbody> </table>	局	事業名	補正額	都市整備局	26年8月豪雨災害被災地の復興まちづくりの推進	街路整備 2億円 公園整備 1億5,680万円	西広島駅北口土地区画整理事業(開発事業特別会計で先行取得した用地の再取得)	8,256万4千円	公園整備	倉掛公園	200万円	平和記念公園	400万円	西風新都環状線道路整備	梶毛南工区	△1億3,157万円	善當寺工区	△2,042万2千円	道路交通局	街路整備	霞庚午線 1億1,700万円	中筋温品線 2億6,128万2千円	矢野中央線 9,913万2千円	西広島駅周辺地区交通結節点整備	7,008万7千円	広島駅南口広場の再整備等	2億38万円	道路整備	上柳橋東詰交差点改良 △1億2,537万4千円	合 計		9億1,587万9千円
局	事業名	補正額																																
都市整備局	26年8月豪雨災害被災地の復興まちづくりの推進	街路整備 2億円 公園整備 1億5,680万円																																
	西広島駅北口土地区画整理事業(開発事業特別会計で先行取得した用地の再取得)	8,256万4千円																																
	公園整備	倉掛公園	200万円																															
		平和記念公園	400万円																															
	西風新都環状線道路整備	梶毛南工区	△1億3,157万円																															
		善當寺工区	△2,042万2千円																															
道路交通局	街路整備	霞庚午線 1億1,700万円																																
		中筋温品線 2億6,128万2千円																																
		矢野中央線 9,913万2千円																																
	西広島駅周辺地区交通結節点整備	7,008万7千円																																
	広島駅南口広場の再整備等	2億38万円																																
	道路整備	上柳橋東詰交差点改良 △1億2,537万4千円																																
合 計		9億1,587万9千円																																
開発事業基金への積立て (開発事業特別会計) (都市整備局)	8,256万4千円 財源内訳 〔 財産売払収入 8,256万4千円 〕	西広島駅北口土地区画整理事業における先行取得用地の売払収入を開発事業基金へ積み立てる。																																



事業名	事業費	説明
道路施設災害復旧 (道路交通局)	2億8,320万円 財源内訳 ( 国庫負担金 9,800万円 ) 市債 1億8,520万円 )	災害復旧工事 21路線 (23か所) 2億3,320万円 東区 100万円 広島中島線 (1か所) 南区 100万円 南4区16号線など2路線 (2か所) 西区 70万円 西4区138号線 (1か所) 安佐南区 120万円 安佐南2区371号線 (1か所) 安佐北区 9,790万円 東広島白木線など9路線 (11か所) 安芸区 4,770万円 瀬野川福富本郷線など4路線 (4か所) 佐伯区 8,370万円 佐伯1区236号線など3路線 (3か所) 災害復旧実施設計 14路線 (14か所) 5,000万円

事業名	事業費	説明												
特別支援学校の安全な通学環境の確保に係る経費の追加措置 (教育委員会)	8,611万6千円 財源内訳 [ 国庫補助金 8,611万6千円 ]	児童生徒の通学時の感染リスクを低減させるため広島特別支援学校において行っているスクールバスの増便等について、感染症が収束していないことから、実施期間を延長することとし、必要額を追加措置する。 <table border="1" data-bbox="833 663 1520 920"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算額</th> <th>実施期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既計上額</td> <td>6,182万9千円</td> <td>2年6～9月</td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>8,611万6千円</td> <td>2年10月～3年3月</td> </tr> <tr> <td>所要額</td> <td>1億4,794万5千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区分	予算額	実施期間	既計上額	6,182万9千円	2年6～9月	補正額	8,611万6千円	2年10月～3年3月	所要額	1億4,794万5千円	
区分	予算額	実施期間												
既計上額	6,182万9千円	2年6～9月												
補正額	8,611万6千円	2年10月～3年3月												
所要額	1億4,794万5千円													
放課後児童クラブの開設準備 (教育委員会)	1億2,971万1千円 財源内訳 [ 国庫補助金 2,506万6千円 県補助金 2,506万6千円 一般財源 7,957万9千円 ]	3年度に放課後児童クラブの定員不足が見込まれる学区において、余裕教室等の利用に必要となる備品購入など、3年4月のクラス増設に向けた準備に取り組む。 対象学区 21学区 幟町、袋町、千田、本川、江波、牛田新町、牛田、比治山、皆実、宇品、己斐、庚午、井口、緑井、祇園、深川、亀山、船越、石内北、美鈴が丘、五日市観音												

事業名	事業費	説明
事業の中止による減額 (経済観光局ほか)	△1,747万7千円 財源内訳 [ 一般財源 △1,747万7千円 ]	新型コロナウイルス感染症の影響により中止した事業の不用額を減額する。  ひろしまフードフェスティバルの開催 △750万円  大邱広域市との交流推進事業 △521万1千円  広島クリテリウムの開催支援 △383万3千円  重慶市との交流推進事業 △93万3千円