

八木・緑井地区 復興だより

令和 2 年 1 2 月発行



発行

安佐南区役所 農林建設部
地域整備課 復興工務係

本号では、都市計画道路「長束八木線」等の整備状況などについてお知らせします！

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1 梅林学区（第2ブロック）の公園整備について | … 1 ページ |
| 2 「長束八木線（6工区）」の用地測量と家屋調査の実施状況について | … 1 ページ |
| 3 「長束八木線（5工区）」と「雨水渠」の整備状況について | … 2 ページ |

1 梅林学区(第2ブロック)の公園整備について

梅林学区復興まちづくり協議会（第2ブロック地域部会）より、11月に公園整備構想の提出を受けました。

皆様の思いをカタチとするため整備を進めており、今後は、造成工事により敷地を形成した後に、ベンチの設置や緑化などの公園整備工事を行い、令和4年度の開設を目指します。

この公園は、新たなコミュニティ形成や憩いの場となるとともに、教訓伝承・復興交流拠点施設(仮称)を併設することから、様々な相乗効果が生まれ、地域の防災力強化や活性化が期待されます。

完成イメージ図



☎ 教訓伝承・復興交流
拠点施設(仮称)
に関する問い合わせ

都市整備局
都市整備調整課
復興まちづくり係
TEL: 082-504-2666

2 「長束八木線(6工区)」の用地測量と家屋調査の実施状況について

継続復興期間（令和2～6年度）に整備する長束八木線（6工区）の用地取得に向け、9月上旬より関係者の皆様に境界確認の立ち会いにご協力をいただき、用地を提供いただく面積を示す図面の作成等を行っています。図面が出来次第、土地所有者の皆様にご説明に伺うことにしています。

また、補償金の算定に必要な家屋調査については、8月中旬から着手しています。今後も順次、建物等の調査をお願いすることになりますが、**早めの調査を希望される方や、早期移転を考えておられる方はお気軽に、安佐南区農林建設部地域整備課復興工務係までご相談ください。**

《問い合わせ先は裏面》



家屋調査の様子

3 「長束八木線(5工区)」と「雨水渠」の整備状況について


長束八木線(5工区)の道路下に築造中の雨水渠については、トンネル工法により県営緑丘住宅付近の R1 立坑から阿武の里団地方面へ掘り進めていたところ、地中から当初の想定を大幅に超える高強度の転石が数多く出てきたことにより、掘進作業を一旦停止し、土質調査、機械の改良に向けた検討等を進めてきました。現在は、1月の掘進作業再開を目指し、機械の改良など準備を進めています。

こうしたことから、**雨水渠整備全体の完成時期は令和3年度末予定**となり、これに伴い**長束八木線(5工区)全線の完成・供用は令和4年度末を見込んでいます**。

今回は想定外の事象により完成が遅れることになりましたが、今後も安全に細心の注意を払い、一日も早く工事が完了するよう進めてまいりますので、引き続き、ご理解とご協力をお願いします。



【長束八木線(5工区)整備状況図】



長束八木線(5工区)については、整備延長 1,500mのうち、緑井八丁目の起点部の200m(供用済区間)、県営緑丘住宅付近の150m(完成区間)、阿武の里団地付近の450m(完成区間:210m、供用済区間:240m)の合計800mの区間の道路工事が完了し、このうち440mは既に供用しております。

☞ 道路等に関する問い合わせ

安佐南区 農林建設部 地域整備課 復興工務係
TEL : 082-877-3353

☞ 雨水渠に関する問い合わせ

下水道局 施設部 管路課 建設係
TEL : 082-504-2422

過去の「広島市復興工事事務所だより」等について
広島市ホームページでご覧いただけます。

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/hukkoushien/141899.html>

発行 安佐南区役所 農林建設部 地域整備課 復興工務係
(731-0103 安佐南区緑井六丁目29番28号 TEL:082-877-3354)

