

史跡中小田古墳群整備事業スケジュール案（令和3年度～4年度）

区分	令和4年												令和5年					
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 保存活用・整備検討調整会議	○		○						○		○				○			
	第6回(1/27)		第7回(3/2、基本設計修正案審議)						第8回(実施設計中間報告等)			第9回(実施設計案審議等)		第10回(実施設計修正案審議)				
2 計画策定																		
整備基本計画策定	座長協議(オンライン、1/18) → 業者選定、印刷、配付 → 取りまとめ																	
3 基本設計	住民説明 → 資料修正・調整(委託業者) → 取りまとめ																	
4 実施設計	仕様検討・設計書作成 → 公告・入札 → 業者打ち合わせ → 契約 → 設計・資料作成(委託業者) → 取りまとめ																	
5 樹木等伐採																		
業者委託分	竹伐採																	
NPO団体依頼分	団体との協議、打ち合わせ → 契約 → 伐採等活動(年数回程度)																	
6 学習会の開催	関係団体と調整、広報紙校正 → 市民と市政告知(3/1) → 開催準備 → フィールドワーク開催 → 市民と市政告知(1/15) → 関係団体と調整、広報紙校正 → 開催準備 → 学習会開催																	
7 文化庁協議等	R4補助金交付申請 → 調査官会議出席(オンライン) → R3補助事業実績報告 → 調査官会議出席 → R5補助事業計画県教委提出 → 調査官会議出席																	