

変更事業計画書

1 申請者名

株式会社省エネ商事

2 事業計画を変更する理由

機器の納期が予定よりも遅れることが判明したため、工期を延期する。

変更等承認申請書に記載の内容と同じものを記載してください

3 計画変更の内容

工事完了予定時期を令和5年8月30日から令和5年12月1日までに変更する。

変更等承認申請書に記載の内容と同じものを記載してください

4 事業実施期間【変更前】

事業開始予定日	交付決定日以降
事業完了予定日	令和5年8月30日

※ 令和5年12月28日までに事業を完了する必要があります。

※ 複数の機器を導入する場合、事業完了予定日は、全ての工事が完了する日となります。

5 事業実施期間【変更後】

工期を変更する場合は、変更後の完了予定日を記載してください

事業開始予定日	変更等承認日以降
事業完了予定日	令和5年12月1日