

恵下埋立地（仮称）の開設時期の延期について（お知らせ）

平素から、本市環境行政の推進、とりわけ恵下埋立地（仮称：以下仮称省略）の整備に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて本市では、恵下埋立地について、玖谷埋立地に続く新たな一般廃棄物最終処分場として、平成32年度の開設に向け整備を進めてきました。

しかしながら、建設工事の工程に、平成28年8月に工事現場から発見された廃タイヤの燃え殻や、その後の調査で発見された鉛を含む汚染土を適切に処分する一連の作業が加わったため、現時点で工期に1年半程度の遅れが生じており、開設時期が当初予定から遅れる見込みになりました。

恵下埋立地の建設工事については、今後も安全確保に万全を期し、一日も早い開設に向けて全力を上げて取り組んでまいりますので、引き続き、御理解と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。