令和８年 11 月 2 日

作　業　予　定　表

（工事名　　天皇原トンネル（仮称）建設工事　）

	年月日 / 内容	令和８年						
		11 月 2 日(月)	11 月 3 日(火)	11 月 4 日(水)	11 月 5 日(木)	11 月 6 日(金)	11 月 7 日(土)	11 月 8 日(日)
予定	トンネル掘削工	トンネル掘削 1823.6m 地点	トンネル掘削 1828.4m 地点	トンネル掘削 1833.2m 地点	トンネル掘削 1838.0m 地点	トンネル掘削 1842.8m 地点	休工	休工
	覆工・防水工	122BL　打設	打設準備	123BL　打設	打設準備	124BL　打設	休工	休工
	残土処理工	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	残土運搬	休工	休工
	起点側法面工	鉄筋挿入工	鉄筋挿入工	鉄筋挿入工	鉄筋挿入工	鉄筋挿入工	休工	休工
	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	交通誘導	休工	休工
記事								