別紙3　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
広島県	広島市	安佐南区	上垣内・原垣内											①	②・③・④
		安佐北区	外原・下野原						①	② ③	④				
			西部・楓原				①	②	③	④					
			鈴張					①	②	③	④				
			飯室三谷				①	②	③	④					
			三国					①	②	③	④				

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続
注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。