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<工事用車両のゼッケン>

＜工事進捗 （5月～7月）＞

①安全祈願祭（5/10） ②工事着手（5/16） ③伐採工（5/17～）

<沈砂池+濁水処理設備>

濁水浄化水

フィルター材

防災調整池ができるまでの間、
工事用道路終点部に仮設沈砂池を
設置します。道路に沿って流れて
くる排水は、沈砂池に集水し、流
量に応じてフィルター材または濁
水処理設備を介して浄化した水を
水路へ放流します。

仮設沈砂池イメージ

濁水処理設備イメージ

場内からの泥の
持ち出しがないよ
うに、場内を出入
りする車両は、高
圧洗浄機でタイヤ
をきれいに洗って
から走らせていま
す。

＜工事用車両のタイヤ洗浄＞

工事用車両の前面・背面に工事
関係車両を示す赤色のゼッケンを
取り付けています。

また、10ｔダンプおよび伐採材
搬出用ダンプは前後左右（4面）
にゼッケンを取り付けています。
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濁水処理設備

防災調整池土工

主な工種

伐採工

工事用道路

沈砂池
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No 6月＜現況と今後の工程＞
現在は、赤線で示す工事用道路の造成および伐採を行っています。今後は上流から下流に

向けて工事用道路を延長し、沈砂池および濁水処理設備の設置を行っていきます。これらの
仮設工事が完了次第、防災調整池の掘削・盛土及び躯体工事に着手する予定です。
また、砂防堰堤や谷止工を行うために、各所渓流への工事用道路の造成も行っていく予定で
す。なお、現在造成を進めている工事用道路の舗装は8月下旬頃を予定しています。

工事用道路の造成は、小さな
仮沈砂池を各所に設けること
で、濁水の流出を防ぎながら
進めていきます。

④工事用道路造成（6/27～）

今後、整地範囲を拡大しタイヤ洗
浄機を設置する予定です。


