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土壌汚染状況調査等

多目的広場

給食センター

認定こども園

コミュニティセンター

子育て支援施設

安佐医師会病院(仮称)
（　北　館　）

広島市立
北部医療センター
安佐市民病院
（荒下地区）
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主な検討内容
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南館の機能停止後

速やかに調査を再開する

地歴

調査

南館解体

令和４年５月 病院開業

施設運用

令和５年４月 病院開業

詳細調査

対応方法

検討
南館部分の

汚染の有無確定

土壌汚染

対応

運用方法の検討

公募

施設運用

設計 本格改修

開院準備

部分的な改修

建設工事・開院準備

施設運用

整備計画 基本・実施

設計

施設整備
施設運用

常用資料２

試料採取等

調査
し尿浄化槽周辺のみ

（法第4条土地の形状の変

更のため）

試料採取等

調査

施設運用

南館に

ついて

北館に

ついて

公募・契約手続

設計 建築工事等
施設運用

建築審査会

サウンディング

調査

特例許可手続

整備スケジュール調整中

令和4年8月3日時点跡地活用スケジュールについて

公募


