
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度以降

①コミュニティセン
ター

②子育て支援施設

南館解体

③多目的交流広場と
産直市場

④医療・福祉系等の
教育機関

新安佐市民病院(仮称)
【荒下地区】

病
院
機
能
の

分
化
整
備

北館の
地域開
放スペ
ース

 関連する調査等

安佐市民病院跡地活用等の全体スケジュール（案）

跡　地

　　　　　　　　　　　　　　　      年度
 主な項目

跡
地
等
の
活
用

北館に整備する病院

設 計 建設工事

施設運用

施設運用

平成３４年春開業

改修工事

整備計画 基本・実施設計

運営方法の具体化

公募

施設整備 施設運用基本・実施設計整備計画

施設運用

施設整備設置認可

申請準備
設置認可

手続き

市場調査（サウ

ンディング調査）

運営方法の具体化

整備計画 設計 施設運用

平成３４年春開業

施設運用

改修工事

改修工事

整備計画

公募・契約手続き

事業者側

の手続き

◎ 事業者への土地

の引き渡し

○北館の地域開

放 スペース（コ

ミュニティセン

ター）の活用につ

いて

○医療・福祉系等

の教育機関の誘

致について

【別紙参照】

資料１

測量調査

土壌汚染調査

協議会での

意見交換

協議会での

意見交換


