
参考資料

基本構造の検討

基本設計

実施設計

工事着手

高架部のデザイン決定プロセス

平成22～25年度に基本構造を検討。

平成26～28年度に基本設計を行い、基本構造を決定。

平成31年度から実施設計に着手し、詳細な構造を決定する予定。
また、デザインについては広島市都市デザインアドバイザー会

議に諮り、意見を伺ったうえで実施設計に反映させる。

（仮称）駅前大橋線軌道建設事業環境影響評価準備書の審査

平成32年度から工事着手の予定。

供用開始 平成30年代半ばから供用開始の予定。

（JR西日本・広島電鉄を交えたデザイン検討会議の実施）


