
今後の進め方

令和７年７月
佐伯区維持管理課
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今後の予定（案）
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基本計画

令和８年度 令和９年度以降令和７年度

基本設計 実施設計 工事着手

（仮称）海老山公園
維持管理運営協議会

公園の基本的な
内容を決定

施設内容・形状等の
比較検討、施設配置、
植栽等の概略設計

工事発注のための
詳細設計

複数年度により
工事発注

整備内容
の決定

海老山公園
再整備協議会

維持管理・運営手法や役割分担等を協議・調整・決定
その他、業務や工事の進捗状況報告 など

※工事完成まで定期的に開催

※スケジュールは現時点の予定であり、時期が前後する可能性があります。



※協議内容等により、
必要に応じて参加を依頼

周辺の公民館等

学 識 経 験 者
・広島工業大学

周辺の学校等

行 政
・広島市

利 用 団 体
・あさひ快老クラブ

・五日市西国街道散策倶楽部

地 元 住 民
・吉見園・藤垂園地区町内会・連合会

・五日市南地区連合町内会
・海老園地区町内会連合会

今後の体制（案）

【協議する内容（案）】
・再整備内容に係る維持管理・運営手法の検討
・維持管理・運営の役割分担
・公園利用のルール（ＢＢＱなど）
・その他、業務や工事の進捗状況報告 など
【開催形式（案）】
・内容によってはワークショップ形式で開催

（仮称）海老山公園維持管理運営協議会
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周辺住民等


