
海老山公園再整備事業

～これまでのおさらいと今後の進め方～

令和８年２月２１日
佐伯区維持管理課
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海老山公園再整備事業とは

〇 海老山公園は、整備後、既に５０年以上が経過し、施設の老朽化が
進むとともに、公園利用者が限定的で、十分な活用がなされていない
状況です。

〇 防犯面での安全性の向上や防災面での機能向上も必要です。

〇 このため、地域の多様なニーズに対応できる場として、明るく魅力的
で、かつ防災上の機能も有する公園となるよう再整備を行うものです。
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令和６年度

海老山公園再整備基本構想の策定
（令和６年６月）

・海老山公園の現況整理

（利用範囲、利用者層、利用者数等）

・ゾーニング、導線計画

・施設整備イメージ

・管理運営の方向性 など

内 容

行政と地元住民（３連合町内会長等）により、

計５回の協議を実施して策定

手 順

これまでのおさらい
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令和７年度

海老山公園再整備基本計画の策定
（令和７年８月）

・基本方針の決定

・再整備の方向性の決定

・基本計画図、取組内容、イメージスケッチ

・取組スケジュール

・概算事業費 など

内 容

アンケート調査、ヒアリング調査、

ワークショップ（２回）、協議会（３回）を

実施して策定

手 順

これまでのおさらい
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これまでのおさらい

５



これまでのおさらい
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基本構想や基本計画は、広島市佐伯区のホームページで公開中

※ 公開中のページは都合により変更する場合があります。

アクセス方法：
広島市トップページ＞佐伯区役所＞まちづくり（佐伯区）＞まちづくりに関する施策・計画

これまでのおさらい
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基本計画

令和８年度 令和９年度以降令和７年度

基本設計 実施設計 工事着手

（仮）海老山公園
維持管理運営協議会

公園の基本的な
内容を決定

施設内容・形状等の
比較検討、施設配置、
植栽等の概略設計

工事発注のための
詳細設計

複数年度により
工事発注

整備内容
の決定

海老山公園
再整備協議会

維持管理・運営手法や役割分担等を協議・調整・決定
その他、業務や工事の進捗状況報告 など

※工事完成まで定期的に開催

※スケジュールは現時点の予定であり、時期が前後する可能性があります。

今後の進め方
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※協議内容等により、
必要に応じて参加を依頼

周辺の公民館等

学 識 経 験 者
・広島工業大学

周辺の学校等

行 政
・広島市

利 用 団 体
・あさひ快老クラブ

・五日市西国街道散策倶楽部

地 元 住 民
・吉見園・藤垂園地区町内会・連合会

・五日市南地区連合町内会
・海老園地区町内会連合会

【協議する内容】
・再整備内容に係る維持管理・運営手法
・維持管理・運営の役割分担
・公園利用のルール（ＢＢＱなど）
・その他、業務や工事の進捗状況報告 など
【開催形式】
・会議形式やワークショップ形式で開催

（仮）海老山公園維持管理運営協議会

周辺住民等

今後の体制
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（仮）海老山公園維持管理運営協議会は、以下のとおり進める予定

※ スケジュールは現時点での予定であり、変更する場合があります。

〇 第１回 （令和８年２月２１日）
・ 協議会の概要、名称 ・海老山公園再整備事業について
・ 海老山公園の維持管理・運営の現状
・ 地域との協働による公園の維持管理・運営手法
・ 進捗状況報告等

〇 第２回 （令和８年度夏頃） ※内容は変更の可能性有
・ 今後の維持管理・運営について、方向性を提示
・ 公園のルール等（バーベキューなどの火気利用等）
・ 進捗状況報告等

〇 第３回 （令和８年度冬頃） ※内容は変更の可能性有
・ 行政と地元の役割分担案の提示
・ 公園のルール等
・ 進捗状況報告等

資料に反映

意見集約

第４回以降も繰り返し、協働による維持管理運営の機運醸成を図る
とともに、具体的な内容も詰めていく。

資料に反映

意見集約

意見集約

協議会の今後の進め方（予定）

１０

佐
伯
区
が
整
理
し
、
協
議
会
参
加
者
と
内
容
調
整


