
 



 

 



   

 
  



 

              

  
  

  
 



 

       

              

         

  

 



 

 



 

     
     

  



  

          

 



 



 



 
 

 

  

 
 



 

 

 

  



  



  



 
 

  



 
 

  

 
 



  

  



  















年度 2019 2020 2022 2023 2027 2028 2032 2033 2037

全体

鉄道側
Ⅰ期高架
（向洋）

鉄道側
Ⅱ期高架
(海田市)

都市側 向洋駅前広場・側道

▼事業認可(全区間)･Ⅰ期工事協定
▼都市計画変更

海田市駅前広場・側道

海田市駅・向洋駅付近高架化（全体スケジュール ）

Ⅱ期高架（10年程度）

Ⅰ期高架（10年程度）

全体工事期間（17年）

Ⅰ期完成
▼（2031年春予定）
（2030年春予定）

Ⅱ期完成
（2036年度頃）▼

全体完成▼▼工事着手

0

※記載に誤りがありました。
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