
 

                                    令和５年３月２日  

                                 広島市長 松 井 一 實 

                                  (道路交通局道路部街路課) 

 

広島市公共事業(建設関係局所管)の再評価結果について 

 

 

 このことについて、令和４年１２月２３日に開催された「令和４年度第１回広島市公共事業再評価

審議会」の審議結果及び令和５年３月２日に決定した対応方針を次のとおり公表します。 

 

 

１ 再評価の概要 

事業 

種別 
事 業 名 事業箇所 

対応

方針 

案 

再評価審議

会の審議結

果 

対応

方針 

対応方針の理由 

及び今後の方針 

街路 

事業 

都市計画道路 

霞庚午線 

（８・９工区） 

南区翠三丁目

～ 

南区西霞町 

事業

継続 

【審議結果】 

事業継続を

妥当と認め

る。 

事業

継続 

本事業を巡る社会情勢や事業効果

（①デルタ市街地南部の東西交通円

滑化②大型車通行規制の解消③歩行

者・自転車利用者の安全性向上④電

線類地中化による良好な都市景観形

成⑤三次医療施設の広島大学病院へ

のアクセス向上等）及び必要性につ

いては、事業継続とした前回の再評

価時点と変化はなく、かつ、当該路

線の全長約 6.8km のうち、約 5.4km

は既に供用している。 

さらに、本事業は総便益が総費用

を上回るとともに、用地取得は既に

約８割に達しており、用地取得済区

間においては、道路改良を行うなど

着実に事業を推進している。 

今後、交渉中の買収予定地をでき

るだけ早期に取得することにより、

残る約 1.4km の区間を整備し事業の

完了を目指す。 



街路 

事業 

都市計画道路 

山の手線外１ 

安芸区船越 

二丁目 

～ 

安芸区船越南 

三丁目 

事業

継続 

【審議結果】 

事業継続を

妥当と認め

る。 

事業

継続 

 本事業を巡る社会情勢や事業効果

（①拠点地区である船越地区と府中

町及び広島駅周辺地区の連携強化②

大型車通行規制の解消③歩行者・自

転車利用者の安全性向上④消防活動

困難区域の大幅解消等）及び必要性

については、事業継続とした前回の

再評価時点と変化はなく、かつ、当

該事業区間の一部区間は既に供用し

ている。 

さらに、本事業は総便益が総費用

を上回るとともに、山の手線に接続

する花都川線の用地取得は既に約８

割に達している。 

今後、交渉中の買収予定地をでき

るだけ早期に取得することにより、

残る区間を整備し事業の完了を目指

す。 

街路 

事業 

都市計画道路 

東雲大州線外１ 

南区上東雲町 

～ 

南区大州 

一丁目 

事業

継続 

【審議結果】 

事業継続を

妥当と認め

る。 

事業

継続 

本事業を巡る社会情勢や事業効果

（①段原地区と大州地区の連携強化

②歩行者・自転車利用者の安全性向

上③電線類地中化による良好な都市

景観形成等）及び必要性については、

事業継続とした前回の再評価時点と

変化はなく、かつ、当該事業区間の

一部である東大橋は既に供用してい

る。 

さらに、本事業は総便益が総費用

を上回るとともに、用地取得は既に

約７割に達しており、用地取得済み

区間においては、道路改良を行うな

ど着実に事業を推進している。 

今後、交渉中の買収予定地をでき

るだけ早期に取得することにより、

残る区間を整備し事業の完了を目指

す。 

 

 

２ その他 

  再評価審議会に提出した資料及び再評価審議会の会議要旨は、広島市公文書館、広島市道路交通

局道路部街路課及び広島市都市整備局都市計画課でご覧いただくことができます。 


