

はくしま新駅ニュース

広島市では、「活力にあふれにぎわいのあるまち」の実現に向けて、公共交通を中心とした都市内交通の円滑化を推進し、利用者の利便性向上の観点に立った公共交通ネットワークの形成を図る一環として、白島新駅の整備に取り組んでいます。

今年度からは、いよいよ工事が本格化します。このため、新駅に関わる情報などを盛り込んだ「はくしま新駅ニュース」を発行し、皆さまへ必要な情報をお知らせさせていただきますので、今後とも引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

1 これまでの取組状況

- 平成22年度
 - ・都市計画決定（アストラムライン新駅と連絡通路）
 - ・白島新駅設計者選定競技
（アストラムライン新駅と連絡通路の設計者を選定しました。）
 - ☞ 意匠設計者/シーラカンズアンドアソシエイツ
 - ☞ 詳細設計者/パシフィックコンサルタンツ
 - ・基本設計に着手
- 平成23年度
 - ・都市計画変更（基本設計に基づき都市計画の変更を行いました。）
 - ・詳細設計に着手（国や警察等の関係機関と協議しながら設計を進めています。）
 - ・国がJR新駅の設置を認可

2 新駅の開業時期について

- これまで平成26年（2014年）春の開業を目指し、アストラムライン新駅及び連絡通路などについて、国やJR西日本などと協議を行いながら設計を進めてまいりました。

しかしながら、

- ① 国やJR西日本などとの設計に関する協議に不測の日時を要したこと。
- ② 本市全体の事務・事業見直しの一環として、事業費縮減の観点からデザインを一部見直す必要が生じたこと。
- ③ 新駅の開業は毎年3月のJRダイヤ改正に合わせる必要があること。

などの理由から、当初予定から1年延び、**平成27年（2015年）春**となる見通しです。

新駅の早期開業を心待ちにされている皆さまにはご迷惑をおかけしますが、今後とも引き続き、事業に対するご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



〔アストラムライン新駅ホーム階のイメージ図〕

3 今後の予定

- 引き続き設計を進め、今年度内の工事着手を目指します。

〔スケジュール〕

	平成24年度	平成25年度	平成26年度
設計			
認可手続き	工事		

お問い合わせ先
 広島市道路交通局都市交通部新交通担当
 石井、井上 TEL: (082) 504-2386 (直通)