

広島市健康づくり計画「元氣じゃけんひろしま21(第3次)」の策定スケジュール

○: 骨子案、◎: 素案、●: 案

項 目	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
次期計画の策定	骨子の整理		骨子のとりまとめ		計画素案の検討		計画素案のとりまとめ		市民意見の募集	計画最終案の作成		策定・公表
					具体的な施策等の検討							
									◎ 議会への報告			
策定懇談会	運営要綱作成		第1回 骨子案				第2回 計画素案			第3回 計画最終案		
				○				◎			●	
		委員就任依頼										
関係所管課との連絡会			○				◎				●	
元氣じゃけんひろしま21(第2次)推進会議						◎ (5部会)						● (全体会議)