

令和6年度「元氣じゃけんひろしま21（第3次）」のスケジュールについて（案）

1 概要

「元氣じゃけんひろしま21（第3次）」（以下、「第3次計画」という。）について市民に周知を図るとともに、「元氣じゃけんひろしま21（第3次）推進会議」を開催し、情報共有・連携を図りながら、一体となって市民の健康づくりを推進する。

2 ベースライン値設置のための調査部会の実施について

第3次計画の中間評価及び最終評価の際に用いるベースライン値を設定するための調査を実施する。このため、ベースライン値に関する調査等について検討する調査部会を新たに発足することとする。

3 令和6年度のスケジュール

(1) 部会

ア 開催時期

令和6年7～9月（予定）

イ 協議事項

・第3次計画を踏まえた方策や具体的な取組について

(2) 調査部会

ア 開催時期

令和6年7月、令和7年2月（予定）

イ 協議事項

・ベースライン値調査について
・調査結果を踏まえた目標値の妥当性について

(3) ベースライン値調査

ア 実施時期

令和6年8月～11月（予定）

イ 内容

第3次計画の目標に係るベースライン値の把握

(4) 全体会議

ア 開催時期

令和7年3月（予定）

イ 協議事項

・第3次計画を踏まえた各団体の取組等について

区分	令和6年度			
	4～6	7～9	10～12	1～3
推進会議		⇄ 部会		● 全体会議
調査部会		◎ 第1回 調査部会		◎ 第2回 調査部会
ベースライン値調査		⇄ 調査・集計・分析		