

広島市週休２日工事等試行要領（土木工事）

（趣旨）

第１条 本要領は、広島市発注の土木工事における働き方改革促進の一環として「週休２日工事」または「週休２日交替制工事」（以下「週休２日工事等」という。）を試行実施するにあたり必要な事項を定め、持続可能な建設産業の確保に向けた労働環境の改善を目的とする。

（定義）

第２条 本要領における「週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

（１）「対象期間」とは、工事着手日（準備期間は含まない）から工事完了日（後片付け期間は含まない）までとし、次の期間は対象期間から除く。

ア 年末年始６日間、夏期休暇３日間

イ 工場製作のみを実施している期間

ウ 災害時の緊急対応等、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間（工事全体を一時中止している期間を含む）

（２）「工事着手日」とは、工事目的物の施工に係る現場作業について、着手する日をいう。

（３）「工事完了日」とは、工事目的物の施工に係る現場作業（工事完成検査まで設置が必要な安全施設類等の撤去や後片付けを除く。）が完了した日をいう。

（４）「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を行う場合は除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

（５）地元条件や天候等によりやむを得ない場合は、監督職員との協議により、対象期間内において振替日を設定できるものとする。

（６）対象期間内の累計現場閉所日数の割合（「現場閉所日実績の累計日数」／「対象期間の累計日数」）（以下「現場閉所率」という。）が２８．５％（８日／２８日）以上の場合に、週休２日が達成されたものとする。

２ 本要領における「週休２日交替制」とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら４週８休以上の休日を確保する取組をいう。

（１）対象期間は前項（１）～（３）と同じとする。

（２）「週休２日交替制工事」においては、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合（「技術者及び技能労働者の平均休日日数」／「対象期間の累計日数」）（以下、「休日率」という。）が、２８．５％（８日／２８日）以上の場合に、週休２日交替制が達成されたものとする。ただし、当該工事に一時的に従事した技術者及び技能労働者は、対象外とする。

（対象工事）

第３条 対象工事は、原則、広島市が発注する全ての土木工事とする。

(実施方法)

第4条「週休2日工事等」の発注方式は、「発注者指定型」とする。

- (1) 「発注者指定型」とは、発注時から発注者の指定により実施する工事をいう。
- 2 「週休2日交替制工事」は、「週休2日工事」での発注が困難な場合、実施する。
- 3 発注者は、対象工事において特記仕様書に「週休2日工事」等の試行対象である旨を明記するものとする。
- 4 「週休2日工事」を実施する工事の受注者は、原則、土曜日・日曜日を現場閉所日とした計画を立て、施工計画書の提出時に、「休日等取得計画表兼実績表」に工事着手日、工事完了日及び現場閉所予定日を明記し、発注者に提出すること。
- (1) 「週休2日工事」を実施する工事の受注者は、公衆の見易い場所に「週休2日工事」である旨を明示すること。記載内容は次の例を基本とし、大きさはA3サイズ以上とする。

記載内容の例

週休2日工事 この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、週休2日の確保に取り組む試行工事です。 発注者: 広島市〇〇〇〇〇〇課 受注者: 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
--

- (2) 「週休2日工事」を実施する工事の受注者は、「工事週報」に工事着手日、工事完了日、現場閉所日の計画及び実績を記入し、監督職員に提出すること。
- (3) 受注者は工事途中に「週休2日」を実施することが困難となった場合は、速やかに発注者に報告すること。
- 5 「週休2日交替制工事」を実施する場合、受注者は、契約締結後7日以内に、「週休2日交替制工事」の実施希望の有無を発注者に書面にて提出すること。
- (1) 「週休2日交替制工事」を実施する工事の受注者は、公衆の見易い場所に「週休2日交替制工事」である旨を明示すること。記載内容は前項(1)の「記載内容の例」を基本とし、大きさはA3サイズ以上とする。
- (2) 「週休2日交替制工事」を実施する工事の受注者は、「工事週報」に工事着手日、工事完了日を、現場閉所を行う場合は現場閉所日の計画及び実績を記入し、監督職員に提出すること。
- (3) 受注者は工事途中に「週休2日交替制」を実施することが困難となった場合は、速やかに発注者に報告すること。
- 6 「週休2日工事」において「週休2日交替制工事」の実施を受注者が希望する場合、受注者は、契約締結後7日以内に、「週休2日交替制工事」の実施希望する旨を発注者に書面にて提出すること。

(実施報告)

第5条 「週休2日工事」を実施した工事の受注者は、対象期間終了後、速やかに「休日等取得計画表兼実績表」に、現場閉所日等の実績を記入し、発注者に提出しなければならない。

- (1) 発注者は、「週休2日工事」を実施した工事の受注者から提出された「休日等取得計画

表兼実績表」及び「工事週報」により、現場閉所日の取得実績について確認を行うものとする。

- 2 「週休 2 日交替制工事」を実施した工事の受注者は、「休日取得状況表」に休日の取得状況を記入し、休日の取得状況が確認できる書類（工事日誌や出勤簿等）とともに、毎月 7 日までに監督職員に提出するものとする。

- (1) 発注者は、書類の作成負担等にも考慮し、休日率を確認できる資料等（休日実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）を受注者から提示を求め、休日率の状況を確認するものとする。

（経費等の補正）

- 第 6 条 「週休 2 日工事」の場合は、対象期間における現場閉所状況に応じた補正係数を乗じて、設計計上するものとする。

なお、市場単価（港湾工事は補正対象外）については別表 1 又は別表 2 の補正係数を、土木工事標準単価については別表 3 の補正係数を乗じて補正済み単価を算出する。

- (1) 当初設計時において、4 週 8 休以上であった場合の補正係数を乗じて設計計上するものとする。ただし、対象期間における現場閉所状況が、4 週 8 休に満たなかった場合は、最終変更契約時において、同条第 3 項(1)の補正係数を減じて設計変更するものとする。

- (2) 現場での施工期間（実作業日数）が土曜日及び日曜日を跨がない 7 日間未満の工事については、対象期間における現場閉所状況が 4 週 8 休に満たなかった場合であっても 4 週 8 休以上であったものとみなす。

ただし、この場合、受注者は「休日等取得計画表兼実績表」に対象期間の前後の土日の休日取得状況を明示し発注者へ提出すること。

発注者は、当該「休日等取得計画表兼実績表」を技術管理課へ報告すること。

- 2 「週休 2 日交替制工事」の場合は、対象期間における技術者及び技能労働者の休日確保状況に応じた補正係数を乗じて、設計計上するものとする。

なお、労務費分が明らかとなっていない市場単価については、補正の対象としない。

また、土木工事標準単価については別表 4 の補正係数を乗じて補正済み単価を算出する。

- (1) 当初設計時において、4 週 8 休以上であった場合の補正係数を乗じて設計計上するものとする。ただし、対象期間における技術者及び技能労働者の休日率の状況が、4 週 8 休に満たなかった場合は、最終変更契約時において、同条第 3 項(2)の補正係数を減じて設計変更するものとする。

- (2) 現場での施工期間（実作業日数）が土曜日及び日曜日を跨がない 7 日間未満の工事については、対象期間における技術者及び技能労働者の休日確保状況が 4 週 8 休に満たなかった場合であっても 4 週 8 休以上であったものとみなす。

ただし、この場合、受注者は「休日取得状況表」に対象期間の前後の 2 週間の休日取得状況を明示し発注者へ提出すること。

発注者は、当該「休日取得状況表」を技術管理課へ報告すること。

- 3 現場閉所率あるいは休日率の状況に応じた、補正係数は以下のとおりとする。ただし、「設計業務委託等技術者単価」は労務費の補正対象としない。

- (1) 週休 2 日工事

- ① 4 週 8 休以上（現場閉所率 28.5%（8 日／28 日）以上）

- ・労務費 1.05
 - ・機械経費（賃料） 1.04
 - ・共通仮設費率 1.04
 - ・現場管理費率 1.06
- ② 4週7休以上4週8休未満（現場閉所率 25.0%（7日／28日）以上 28.5%（8日／28日）未満）
- ・労務費 1.03
 - ・機械経費（賃料） 1.03
 - ・共通仮設費率 1.03
 - ・現場管理費率 1.04
- ③ 4週6休以上4週7休未満（現場閉所率 21.4%（6日／28日）以上 25.0%（7日／28日）未満）
- ・労務費 1.01
 - ・機械経費（賃料） 1.01
 - ・共通仮設費率 1.02
 - ・現場管理費率 1.03
- ④ 4週6休未満（現場閉所率 21.4%（6日／28日）未満）
- ・補正なし
- (2) 週休2日交替制工事
- ① 4週8休以上（休日率 28.5%（8日／28日）以上）
- ・労務費 1.05
 - ・現場管理費率 1.03
- ② 4週7休以上4週8休未満（休日率 25.0%（7日／28日）以上 28.5%（8日／28日）未満）
- ・労務費 1.03
 - ・現場管理費率 1.02
- ③ 4週6休以上4週7休未満（休日率 21.4%（6日／28日）以上 25.0%（7日／28日）未満）
- ・労務費 1.01
 - ・現場管理費率 1.01
- ④ 4週6休未満（休日率 21.4%（6日／28日）未満）
- ・補正なし

（工期設定）

第7条 発注者は、週休2日等が確保できるよう適正に工期を設定しなければならない。

2 週休2日等の確保を理由とする工期延期については認めないものとする。

（工事成績評定）

第8条 発注者は、対象期間において週休2日等を達成できた場合、工事成績評定の「2. 施工状況」、「II. 工程管理」の「その他」及び「5. 創意工夫」において評価するものとし、受注者へ通知する「工事成績総括評定書」の「8. その他特記事項」において施工実績を証明す

るものとする。なお、評定の対象とならないものについては、「休日等取得計画表兼実績表」
等により施工実績を証明するものとする。

2 発注者は、明らかに週休2日等に取り組む姿勢が見られず、4週4休未満（現場閉所率又は休日率14.3%未満）であった場合、受注者への聴き取りを実施し、その結果を技術管理課へ報告すること。

3 週休2日等を達成できなかった場合において、発減点（ペナルティ）は行わないものとする。

（アンケート調査）

第9条 週休2日工事等の検証を行うために、「発注者指定型」の受注者、または「受注者希望型」で希望とした受注者は、技術管理課からアンケート調査の依頼があった場合、回答に協力すること。

（提出書類の虚偽）

第10条 休日等取得計画表兼実績表等の提出又は提示資料について、虚偽の記載等が工事中又は工事完成後に判明した際には、指名停止となる場合がある。

（その他）

第11条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

附則

この要領は、平成31年3月1日から施行する。（平成31年3月1日以降の公告から適用）

附則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。（令和2年4月1日以降の積算から適用）

附則

この要領は、令和2年8月1日から施行する。（令和2年8月1日以降の積算から適用）

附則

この要領は、令和3年8月1日から施行する。（令和3年8月1日以降の積算から適用）

附則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。（令和4年4月1日以降の積算から適用）

附則

この要領は、令和5年4月1日から施行する。（令和5年4月1日以降の積算から適用）

附則

この要領は、令和5年10月20日から施行する。（令和5年10月20日以降の積算から適用）

附則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。（令和6年4月1日以降の積算から適用）

附則

この要領は、令和6年5月1日から施行する。（令和6年5月1日以降の積算から適用）

別表 1 土木工事市場単価の補正係数（週休 2 日工事に適用）

名称	区分	補正係数		
		4 週 6 休以上、 4 週 7 休未満	4 週 7 休以上、 4 週 8 休未満	4 週 8 休以上
鉄筋工		1.01	1.03	1.05
ガス圧接工		1.01	1.02	1.04
インターロッキングブロック工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.01	1.03	1.04
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（落石防護柵）		1.00	1.01	1.02
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02	1.03
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去・移設	1.01	1.03	1.04
道路付属物設置工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
法面工		1.00	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.02	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.02	1.03
道路植栽工	植樹	1.01	1.03	1.05
	剪定	1.01	1.03	1.05
公園植栽工		1.01	1.03	1.05
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.00	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.04
橋面防水工		1.00	1.01	1.02
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.01
軟弱地盤処理工		1.00	1.01	1.02
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）		1.00	1.01	1.01

※単価の構成が材料のみの加算額の場合は補正しない。

※週休 2 日交替制工事には適用できない。

別表 2 下水道工事市場単価の補正係数（週休 2 日工事に適用）

名称	規格・仕様	補正係数		
		4 週 6 休以上、 4 週 7 休未満	4 週 7 休以上、 4 週 8 休未満	4 週 8 休以上
硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02	1.03
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02	1.03
砂基礎工	人力施工	1.01	1.03	1.05
砂基礎工	機械施工	1.01	1.03	1.05
碎石基礎工	人力施工	1.01	1.03	1.05
碎石基礎工	機械施工	1.01	1.03	1.05
組立マンホール設置工		1.01	1.03	1.05
小型マンホール工		1.00	1.00	1.01
取付管およびます設置工	ます設置工	1.00	1.01	1.01
取付管およびます設置工	取付管布設及び 支管取付工	1.00	1.01	1.02

※週休 2 日交替制工事には適用できない。

別表3 土木工事標準単価の補正係数（週休2日工事に適用）

名称	区分	補正係数（週休2日工事）		
		4週6休以上、 4週7休未満	4週7休以上、 4週8休未満	4週8休以上
区画線工		1.01	1.03	1.05
高視認性区画線工		1.01	1.03	1.04
橋梁塗装工		1.01	1.02	1.03
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.03	1.04
	人力	1.01	1.03	1.05
コンクリートブロック積工		1.01	1.03	1.05
排水構造物工		1.01	1.03	1.05
鋼製排水溝設置工		1.01	1.03	1.05
表面被覆工 （コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01	1.02	1.03
	高所作業車	1.01	1.02	1.03
表面含浸工	固定足場	1.01	1.03	1.05
	高所作業車	1.01	1.03	1.05
連続繊維シート補強工	固定足場	1.01	1.03	1.05
	高所作業車	1.01	1.03	1.05
剥落防止工 （アラミドメッシュ）	固定足場	1.01	1.03	1.05
	高所作業車	1.01	1.03	1.05
漏水対策材設置工	固定足場	1.01	1.03	1.05
	高所作業車	1.01	1.03	1.05
防草シート設置工		1.01	1.02	1.04
紫外線硬化型FRPシート設置工 （ポリエステル樹脂）	固定足場	1.01	1.02	1.02
	高所作業車	1.00	1.01	1.02
塗装除去工		1.01	1.03	1.05
バキュームブラスト工		1.00	1.01	1.02
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
仮設防護柵設置工 （仮設ガードレール）		1.01	1.03	1.05
機械式継手工		1.01	1.03	1.05
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.03	1.04
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.00	1.01	1.02
FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.01
侵食防止用植生マット工 （養生マット工）		1.01	1.03	1.05
支承金属溶射工		1.01	1.03	1.05
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.01	1.03	1.04

別表4 土木工事標準単価の補正係数（週休2日交替制工事に適用）

名称	区分	補正係数（週休2日交代制工事）		
		4週6休以上、 4週7休未満	4週7休以上、 4週8休未満	4週8休以上
区画線工		1.01	1.03	1.05
高視認性区画線工		1.01	1.03	1.04
橋梁塗装工		1.01	1.02	1.03
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.02	1.04
	人力	1.01	1.03	1.05
コンクリートブロック積工		1.01	1.03	1.04
排水構造物工		1.01	1.02	1.04
鋼製排水溝設置工		1.01	1.03	1.05
表面被覆工 （コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01	1.02	1.03
	高所作業車	1.01	1.02	1.03
表面含浸工	固定足場	1.01	1.03	1.05
	高所作業車	1.01	1.03	1.04
連続繊維シート補強工	固定足場	1.01	1.03	1.05
	高所作業車	1.01	1.03	1.04
剥落防止工 （アラミドメッシュ）	固定足場	1.01	1.03	1.05
	高所作業車	1.01	1.03	1.04
漏水対策材設置工	固定足場	1.01	1.03	1.05
	高所作業車	1.01	1.03	1.04
防草シート設置工		1.01	1.02	1.04
紫外線硬化型FRPシート設置工 （ポリエステル樹脂）	固定足場	1.00	1.01	1.02
	高所作業車	1.00	1.01	1.02
塗装除去工		1.01	1.03	1.05
バキュームブラスト工		1.00	1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
仮設防護柵設置工 （仮設ガードレール）		1.01	1.03	1.05
機械式継手工		1.01	1.03	1.05
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.00	1.01	1.02
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.00	1.01	1.02
FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.01
侵食防止用植生マット工 （養生マット工）		1.01	1.03	1.05
支承金属溶射工		1.01	1.03	1.05
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.01	1.02	1.04