

V 今後のスケジュール

39

V-1 概ねのスケジュール

	平成25年度								平成26年度	
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
導入方針の検討		潜在需要の把握、交通サービス内容と事業運用方法等の検討 アンケート調査 ICTを活用したシステムの検討等							モデル事業実施に向けた取組	
研究会	○ 第1回		○ 第2回		○ 第3回		○ 第4回		○ 第5回	

40

V-2 研究会の開催予定



【第1回】(平成25年8月26日開催)

- ・西風新都の都市づくりについて
- ・交通スマート化の検討の方向性
- ・事例紹介

【第2回】(本日の会議)

- ・本研究会の位置づけ、取組の方向性について
- ・アンケート調査について
- ・事例紹介

【第3回】(12月下旬頃)

(アンケート結果について、先行モデル事業について等)

【第4回】(平成26年2月上旬頃)

(検討状況の中間報告等)

【第5回】(3月頃)

(導入方針のとりまとめ)