

今後のスケジュール

時期	会議の流れと検討項目	広島市の作業
7 月	第 3 回 連絡調整会議 (H26.7.18) ○第 2 回推進会議での委員意見への対応状況 ○今後の進め方 ○基本計画骨子案のたたきについて	
8 月		
9 月	第 3 回 推進会議 (H26.9.2) ○基本計画の策定イメージについて ○基本計画骨子案について	基本計画骨子の作成
10 月		
11 月	第 4 回 連絡調整会議 (H26.11.27) ○基本計画素案について	
12 月	第 5 回 連絡調整会議 (H26.12.26) ○基本計画素案について	
1 月		
2 月	第 4 回 推進会議 (H27.2.4) ○基本計画素案について	
3 月		基本計画素案の作成
4 月～	各委員へ報告	市民意見の募集 基本計画の策定

平成 27 年度以降のスケジュール（想定）

会議	実施内容
法定協議会（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律）	平成 27 年度 地域公共交通網形成計画（法定計画） ・バス活性化基本計画を基に、法定計画への移行 平成 28 年度 地域公共交通再編実施計画（法定計画） ・基本計画としての地域公共交通網形成計画に基づく実施計画