

安佐市民病院跡地活用等の全体スケジュール(案)

第2回安佐市民病院跡地活用推進協議会(H30.3.28)資料

主な項目		年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度以降	
関連する調査等				測量調査	土壤汚染調査					
跡地等の活用	北館の地域開放スペース	①コミュニティセンター	○北館の地域開放スペース(コミュニティセンター)の活用について ○医療・福祉系等の教育機関の誘致について 【別紙参照】	整備計画	基本・実施設計	改修工事	施設運用			
		②子育て支援施設		協議会での意見交換	整備計画	改修工事 公募	施設運用			
		南館解体								
		③多目的交流広場と産直市場		協議会での意見交換	整備計画	基本・実施設計	施設整備	施設運用		
	跡地	④医療・福祉系等の教育機関		市場調査(サウンディング調査)	公募・契約手続き			◎ 事業者への土地の引き渡し		
				事業者側の手続き	設置認可申請準備	設置認可手続き	施設整備	施設運用		
病院機能の分化整備	北館に整備する病院		整備計画	設計	改修工事	施設運用				
	新安佐市民病院(仮称)【荒下地区】		設計	建設工事		施設運用				

▲ 平成34年春開業

▲ 平成34年春開業