

## 基町住宅地区活性化計画のこれまでの取組の成果及び課題

### 1 取組の成果について（短期的な取組について）

計画に掲げられた取組の実施率：53.5%

（実施した取組：69/全取組：129＝53.5%）

#### ＜計画に基づいて実現した主な取組＞

活性化の方針・取組	取組内容
多彩な交流サロンの運営と連携	社会福祉協議会が、相互の交流や安否確認等を目的としたサロンとして「ほのぼの基町」を運営
	地域団体「タンポポのわたげ」が介護保険法に基づく「地域高齢者交流サロン運営事業」を実施
高齢者の生きがい活動・就労	各種団体が、「高齢者いきいき活動ポイント事業」の活動団体に登録し活動
	社会福祉協議会が、地域包括支援センターと連携して「地域の達人」登録を行い、活躍の場を提供
ほのぼの文庫基町の運営・活用	社会福祉協議会が、交流の場・機会として「ほのぼの文庫基町」を運営
子どもたちの活動の場・居場所づくり	地区のボランティア団体が、基町児童館において、子育てオープンスペース「ぽかぽか」を開設
子どもの見守りと防犯体制の充実・強化	高齢者を中心とした「ふれあい安全推進隊」が、登下校時間帯に通学路に立って子どもの見守りを実施
若年家族、子育て世帯等の入居促進	市営住宅の目的外使用により、平成27年2月から若年世帯や学生の特例的入居を実施
福祉・介護の拠点づくり（デイサービスセンター等の設置）	平成30年12月に、基町ショッピングセンター内にデイサービスセンターを開設・運営
基町研究室・資料室の設置	平成26年度から、基町プロジェクトとして、文化芸術活動や地域活動を通じて、活性化促進の取組を行いながら、大学等と地域の交流を実施

### 2 課題について

- (1) 事業の実施可能性の検討及び絞込みをするべきだった。
- (2) 事業実施における役割分担をもっと明確にするべきだった。
- (3) 事業の進行管理を行う体制を整えるべきだった。