

広島城の展示整備に関する懇談会の開催スケジュール（予定）

〔第 2 回懇談会〕

日時：令和 4 年 1 0 月頃

議事：広島城三の丸歴史館の基本設計について
（建築・展示設計に係る条件等）

〔第 3 回懇談会〕

日時：令和 4 年 1 2 月頃

議事：広島城三の丸歴史館の基本設計について
（外観デザインに係る検討状況を含め、建築・展示設計の中間報告）

〔第 4 回懇談会〕

日時：令和 5 年 3 月頃

議事：広島城三の丸歴史館の基本設計について
（外観デザインを含め、建築・展示設計（案）の報告）

【スケジュール】

区分	4 月～ 6 月	7 月～ 9 月	1 0 月～ 1 2 月	1 月～ 3 月
広島城の展示整備に関する懇談会	第 1 回開催（本日）		第 2 回開催（10 月） 第 3 回開催（12 月）	第 4 回開催（3 月）
広島市都市デザインアドバイザー会議				