

障害者計画及び 第 7 期障害福祉計画・第 3 期広島市障害児福祉計画の策定スケジュール

区 分		令和 4 年度											
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
計 画 策 定	障 害 者 計 画												
	第 7 期障害福祉計画・第 3 期広島市障害児福祉計画												
アンケート調査													
市 議 会 等 へ の 報 告													
障 害 者 施 策 会 推 進 協 議 会													
国 の 動 向													

現状と課題の把握・整理

障害者計画の骨子案の検討

障害者計画
骨子案の
取りまとめ障害者計画骨子案に沿った
具体的な施策の検討

アンケート案の作成

アンケート
の実施

単純集計

協議会の
意見を踏まえ
クロス集計第 1 回
計画策定
アンケート調査案①第 2 回
顔合わせ
アンケート調査案②
集計項目について第 3 回
現状と課題
アンケート結果
障害者計画骨子案