

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和07年11月28日

計画の名称	ひろしま西風新都内幹線道路ネットワークの機能強化に資する道路整備（Ⅱ期）												
計画の期間	令和05年度～令和09年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	広島市												
計画の目標	開発時期との整合を図りながら整備することとしてきた西風新都内幹線道路は、細切れに分断されたままネットワーク機能が発揮できておらず、大塚駅北交差点等で朝夕を中心に慢性的な渋滞が発生している。 このため、開発の軸を通すとともに環状道路の早期形成を図る観点から、優先して整備する3区間を選定して整備することにより、西風新都内の自動車交通の円滑化や開発地域相互の連絡性を高める。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6,843	A	6,843	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
1	大塚駅北交差点の渋滞長（五日市方面からの流入）を1,150m（R5当初）から700m（R9末）に減少 大塚駅北交差点の渋滞長を計測する。	1150m	700m	700m
2	石内地区～梶毛東地区間の所要時間を12分（R5当初）から7分（R9末）に短縮 石内地区～梶毛東地区の所要時間を計測する。	12分	7分	7分
3	西風新都内幹線道路の整備率を72%（R5当初）から82%（R9末）にする。 西風新都内幹線道路の全体計画に対する整備率を算出する。 整備率（%）＝〔西風新都内幹線道路（R5～R9）の整備延長（km）／西風新都内幹線道路全体計画延長（km）〕×100	72%	81%	82%
4	西風新都内幹線道路の工事着手率を81%（R5当初）から91%（R9末）にする。 西風新都内幹線道路の全体計画に対する工事着手率（整備済含む）を算出する。 工事着手率（%）＝〔西風新都内幹線道路（R5～R9）の整備済・工事着手延長（km）／西風新都内幹線道路全体計画延長（km）〕×100	81%	82%	91%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R05	R06	R07	R08	R09			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	広島市	直接	広島市	市町村 道	新設	西風新都環状線 (善當寺 工区)	道路新設 L=3.2km	広島市	■	■	■	■	■	1,320	—	
	A01-002	道路	一般	広島市	直接	広島市	市町村 道	新設	西風新都環状線 (梶毛南 工区)	道路新設 L=2.0km	広島市	■	■	■			4,642	—	
	A01-003	道路	一般	広島市	直接	広島市	市町村 道	新設	西風新都環状線 (梶毛西 工区)	道路新設 L=0.9km	広島市				■	■	881	—	
											小計						6,843		
											合計						6,843		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06			
配分額 (a)	1,056	1,146			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	1,056	1,146			
前年度からの繰越額 (d)	0	763			
支払済額 (e)	294	1,324			
翌年度繰越額 (f)	762	585			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

参考図面（社会資本総合整備計画）

計画の名称	ひろしま西風新都内幹線道路ネットワークの機能強化に資する道路整備（Ⅱ期）		
計画の期間	令和5年度 ～ 令和9年度（5年間）	交付対象	広島市

