

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金												令和06年11月29日
計画の名称	安全・安心なまちづくりを推進する道路等の整備（3期）（防災・安全）											
計画の期間	令和05年度 ～ 令和09年度（5年間）									重点配分対象の該当		
交付対象	広島市											
計画の目標	広島都市圏における都市基盤となる骨格道路等の整備を行い、都心及び拠点地区相互を連絡し、都市交通の円滑化を図るとともに、避難路等を確保し都市の防災機能の向上を図る。 また、歩行や自転車走行の交通環境の向上を図り、安全な通学路等を確保するなど、防災・安全対策に資することにより安全・安心なまちづくりを推進する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,997	A	5,997	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
1	市内の広域避難路に指定されている道路の整備率を高める。			
	広域避難路の整備率 （広域避難路の整備率）＝（広域避難路に指定されている道路の供用済み延長）／（広域避難路に指定されている道路の計画延長）	85%	86%	87%
2	広島市が実施する「行政評価制度市民意識実態調査」の「歩行者や自転車走行のしやすさなど交通環境の満足度」を向上させる。			
	実態調査の「歩行や自転車走行のしやすさなど」交通の環境満足度調査における全標本数に占める「そう思う」または「ある程度そう思う」と答えた票数の割合 （交通環境の満足度）＝（「そう思う」または「ある程度そう思う」と答えた票数）／（実態調査の当該項目の全標本数）	50%	53%	55%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
「交通環境の満足度」の中間目標値及び最終目標値は、「現況水準より向上」に設定する。												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R05	R06	R07	R08	R09													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	広島市	直接	広島市	S街路	改築	駅前線	道路改良 L=1.0km	広島市	■	■	■			1,263		－
	A01-002	街路	一般	広島市	直接	広島市	S街路	改築	花都川線	道路改良 L=0.3km	広島市	■	■	■	■	■	480		－
	A01-003	街路	一般	広島市	直接	広島市	S街路	改築	山の手線	道路改良 L=1.1km	広島市	■	■	■	■	■	3,545		－
	A01-004	街路	一般	広島市	直接	広島市	S街路	改築	青崎畝線	道路改良 L=1.5km	広島市	■	■	■	■	■	72		－
											小計						5,360		
住環境整備事業	A16-005	住宅	一般	広島市	直接	広島市	－	－	広島市西部丘陵都市（石内地区）住宅市街地基盤整備事業	道路改良	広島市	■	■	■	■		637		－
											小計						637		
										合計						5,997			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05				
配分額 (a)	98				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	98				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	6				
翌年度繰越額 (f)	92				
うち未契約繰越額(g)	43				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	43.87				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地交渉において、価格問題等から用地取得が遅延したため。				

事前評価チェックシート

計画の名称： 安全・安心なまちづくりを推進する道路等の整備（3期）（防災・安全）

[illegible]

(様式第8)

社会資本総合整備計画 参考図面


令和2年3月25日

計画の名称
安全・安心なまちづくりを推進する道路等の整備(2期)(防災・安全)

交付団体
広島市(広島市)

【広島市 社会資・総合整備計画No22】

安全・安心なまちづくりを推進する道路等の整備(2期)(防災・安全)



(様式第8)

社会資本総合整備計画 参考図面


令和2年3月25日

計画の名称 安全・安心なまちづくりを推進する道路等の整備(2期)(防災・安全)
計画の期間 平成30年度～平成34年度(5年間)

交付団体 広島市(広島市)

22-A16-05広島西部丘陵都市(石内地区)
住宅市街地基盤整備事業

広島西部丘陵都市(石内地区)



(様式第8)

社会資本総合整備計画 参考図面

令和2年3月25日

計画の名称 安全・安心なまちづくりを推進する道路等の整備(2期)(防災・安全)
計画の期間 平成30年度～平成34年度(5年間)

交付団体 広島市(広島市)

22-A16-05 広島西部丘陵都市(石内地区) 住宅市街地基盤整備事業

