

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月13日

計画の名称	安全・安心な都市公園整備の推進(期)(防災・安全)												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和04年度 (4年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	広島市												
計画の目標	広島市は、水と緑が輝くうらおいのある国際平和文化都市の実現を目指し、豊かで美しい自然環境を生かしつつ、安全、快適で美しい都市景観を有する質の高い都市環境の創造に取り組んでいる。既存の都市公園について、公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の維持管理を行うことで、公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	723	A	723	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設(遊具施設等)の割合の増加 公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新等が必要な公園施設(遊具等)に対し、改築・更新等を実施した公園施設(遊具等)の割合 (改築・更新等を実施した公園施設の割合)=(改築更新を実施した施設数)/(改築更新の必要な施設数)	H31当初		R4末
		1%	%	3%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	広島市	直接	広島市	-	-	広島市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	中山南第一公園ほか7公園における便所のバリアフリー化	広島市						100		策定済	
	A12-002	公園	一般	広島市	直接	広島市	-	-	広島市公園施設長寿命化対策支援事業	瀬野川公園ほか52公園における遊戯施設等の更新	広島市						380		策定済	
	A12-003	公園	一般	広島市	直接	広島市	-	-	広島市公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	竜王公園ほか46公園における緊急な対応が必要な遊戯施設等の更新	広島市						243		策定済	
												小計						723		
												合計						723		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額 (a)	60	96	51	155	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	60	96	51	155	
前年度からの繰越額 (d)	0	42	69	51	
支払済額 (e)	18	69	69	85	
翌年度繰越額 (f)	42	69	51	120	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	1	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0.48	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					


事前評価チェックシート

計画の名称： 安全・安心な都市公園整備の推進（ 期）（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合等 1) 基本方針と適合している。	○
I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合等 2) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 目標と広域的特定活動及び拠点施設との関係 1) 広域的特定活動により、目標達成の可能性が高い。	○
I. 目標の妥当性 目標と広域的特定活動及び拠点施設との関係 2) 広域的特定活動の拠点としての拠点施設の位置づけが妥当である。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 4) 拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業の一体性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 5) 地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 2) 他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性 1) 拠点施設で広域的特定活動が実施される見込みが高い。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性 2) 拠点施設整備を新たに行う場合、その蓋然性が高い。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 民間事業者等の多様な主体との連携が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 2) 事業実施のための環境整備が図られている。	○


(参考図面) 都市公園・緑地等事業

計画の名称	5 安全・安心な都市公園整備の推進(Ⅲ期)(防災・安全)	交付対象	広島市
計画の期間	平成31年度～令和4年度(4年間)		



(参考図面) 都市公園・緑地等事業

計画の名称	5 安全・安心な都市公園整備の推進(Ⅲ期)(防災・安全)	交付対象	広島市
計画の期間	平成31年度～令和4年度(4年間)		



主な整備内容:
遊戯施設等の改築・更新

公園名	
河原町公園	南下安第一公園
吉島公園	長束第一公園
江波栄町公園	勝木台公園
光町公園	森城第三公園
東山第一公園	大毛寺公園
本浦公園	明神公園
松川公園	あさひが丘南第一公園
堀越第一公園	寺迫公園
段原第五公園	可部運動公園
旭町公園	寺迫公園
丹那西公園	倉掛公園
東雲本町公園	落合南第四公園
柞木公園	中野第二公園
三篠町公園	上原第二公園
童王公園	中野第一公園
竜王公園	大込第二公園
西部河岸緑地	大込第四公園
観音新町第二公園	あさひが丘東第一公園
中広第一公園	あさひが丘東第二公園
中広第二公園	あさひが丘東第四公園
中広第三公園	あさひが丘東第六公園
都町公園	あさひが丘北第一公園
井口第二公園	あさひが丘北第五公園
井口第四公園	翠光台第一公園
高須台中央公園	翠光台第六公園
武田山公園	高陽ニュータウン第四公園
毘沙門台北第一公園	頓台公園
毘沙門台中第三公園	虹山北公園
毘沙門台南第三公園	くすの木西第二公園
毘沙門台南第四公園	くすの木東第一公園
毘沙門台南第五公園	くすの木東第二公園
緑井第一公園	くすの木東第五公園
緑井第二公園	瀬野川公園
向ヶ丘公園	瀬野川公園
緑ヶ丘西第一公園	船越中央児童公園
緑ヶ丘西第二公園	西古谷公園
緑ヶ丘北第二公園	みどり坂中央公園
サンハイツ第一公園	みどり坂中央公園
サンハイツ第二公園	みどり坂第一公園
松ヶ丘公園	畑賀公園
武田山第四公園	畑賀第四公園
武田山第四公園	五日市中央公園
瀬戸内第三公園	利松第四公園
平和台西谷公園	海老園第一公園
相田第一公園	池田地公園
相田第二公園	美鈴が丘西第三公園
サンハイツ第三公園	杉並台第七公園
サンハイツ第五公園	大輝公園
大塚公園	隅の浜第一公園
長楽寺第二公園	八幡東第二公園

※網掛け箇所は、広島市公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)の事業箇所