

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和06年11月29日

計画の名称	広島県の玄関にふさわしい交通結節点の実現と公共交通ネットワークの機能強化（ 期）														
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	広島市														
計画の目標	JR西日本や広島電鉄と連携して路面電車の駅前大橋ルート整備や南口広場の再整備等を行い、利用者の利便性向上の観点に立った公共交通ネットワークの形成や交通結節点機能の強化を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		6,522	A	6,522	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29		R5
1	JR広島駅の利用者数を増加させる。			
	JR広島駅乗車人員（1日平均）の過年度増加数から推計	77174人	人	84000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
広島駅と市内中心部（紙屋町・八丁堀地区）間の路面電車により移動所要時間を、現況約14分から事業完了時には約10分に短縮させる。														

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	都市交通	一般	広島市	直接	広島市	-	-	広島駅南口地区都市・地 域交通戦略推進事業	駅前広場・交通広場、停留場 ほか A=21,000㎡	広島市	■	■	■	■	■	4,004	1.5	-
		本事業は、 3 基幹事業のほか国際競争拠点都市整備事業と一体的に実施するものであり、費用便益比はこれら事業全体で算出したものである。																	
											小計						4,004		
道路事業	A01-002	街路	一般	広島市	直接	広島市	S街路	改築	駅前吉島線ほか2路線	特殊街路（軌道インフラ部） ほか L=約1.1km	広島市					■	733	1.5	-
		本事業は、 3 基幹事業のほか国際競争拠点都市整備事業と一体的に実施するものであり、費用便益比はこれら事業全体で算出したものである。																	
											小計						733		
市街地整備事業	A13-003	都市交通	一般	広島市	間接	広島電鉄株 式会社	-	-	広島駅南口地区都市・地 域交通戦略推進事業	軌道インフラ外部 ほか L =約1.1km	広島市				■	■	1,785	1.5	-
		本事業は、 3 基幹事業のほか国際競争拠点都市整備事業と一体的に実施するものであり、費用便益比はこれら事業全体で算出したものである。																	
											小計						1,785		
											合計						6,522		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	R05
配分額 (a)	209	580	275	270	1,286
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	209	580	275	270	1,286
前年度からの繰越額 (d)	0	158	374	223	70
支払済額 (e)	52	364	426	423	1,014
翌年度繰越額 (f)	157	374	223	70	342
うち未契約繰越額(g)	20	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	9.56	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 広島県の陸の玄関にふさわしい交通結節点の実現と公共交通ネットワークの機能強化（ 期）

[illegible]

(様式第8)

社会資本総合整備計画 参考図面

計画の名称	広島市の陸の玄関にふさわしい交通結節点の実現と公共 交通ネットワークの機能強化(Ⅰ期)		
計画の期間	令和元年度～令和5年度(5年間)	交付団体	広島市(広島市)

