

【下水道工事に伴う道路陥没事故について】

復旧工事かわら版

～『建屋解体工事』および『下水道管復旧工事』のお知らせ～

令和7年
2月号

清水・日本国土開発・広成建設工事共同企業体
広島市下水道局施設部管路課

昨年9月26日に西区福島町二丁目で発生した下水道工事に伴う道路陥没事故により、皆様方には大変なご不便、ご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。
現在、建屋解体工事や下水道管復旧工事を行っており、これらの工事の内容を『復旧工事かわら版』で、地域の皆様方にお知らせいたします。
皆様方へのご迷惑を最小限とするよう、細心の注意を払いながら工事を進めてまいりますので、引き続きご理解・ご協力をお願いいたします。

◆今月の主な作業内容

◎昼間作業 8:00～18:00（土日祝含む）

- ・解体用足場設置
- ・解体建屋内装撤去
- ・建屋解体
- ・電線切替等（中国電力）

◎夜間作業 18:00～翌6:00

- ・電線切替等（中国電力）（2月7日 0:00～7:00）

※夜間、日曜および祝日に大型解体重機による作業は行いません。

土曜日を含む通勤・通学時間帯（7:30～9:00）は大型工事車両の通行はいたしません。


◆2月工程表（予定）

年月	令和7年2月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
仮設工事	解体用足場設置																											
建屋解体工事	内装撤去																											
	大型解体重機組立																											
	建屋解体開始																											
下水道管復旧工事	準備工																											
その他関連工事 (インフラ移設・復旧等)	電線切替等																											
	夜間作業																											

天候・進捗によっては予定を変更する場合がございます。


◆次号は令和7年2月25日に配布予定です。

◆工事箇所図



※一般の車両および歩行者は終日通行止めとなります。

◆解体工事イメージ図



低騒音型重機などを使用し、騒音・振動の低減に努めます。

散水により、発生する粉塵を抑制します。

◆道路陥没事故に関する情報について

事故に関する情報は下記ホームページにて随時更新していますのでご覧ください。

→広島市からのお知らせ

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gesuido/401284.html>



→清水・日本国土開発・広成建設工事共同企業体からのお知らせ

<https://smz-kannon.movabletype.io/>



◆お問合せ先

清水・日本国土開発・広成建設工事共同企業体
(担当：山本) 電話 082-555-9275