

下水道工事に伴う道路陥没事故	令和7年 4月号
復旧工事かわら版	
建屋解体工事および下水道管復旧工事のお知らせ	

清水・日本国土開発・広成建設工事共同企業体
広島市下水道局施設部管路課

令和6年9月26日 西区福島町二丁目で発生した下水道工事に伴う道路陥没事故により、地域の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしており、心よりお詫び申し上げます。

地域の皆さまへは、工事の騒音等でご迷惑をお掛けしておりますが、細心の注意を払い工事を進めて参りますので、引き続きご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

《4月の作業内容》

昼間工事（8：00 ～ 18：00）※土日祝日を含みます

- ・仮設工事（仮囲い設置）
- ・建屋解体工事（内装撤去、建屋解体）
- ・下水道管復旧工事（鋼矢板設置、損傷部復旧）

夜間工事（18：00 ～ 翌6：00）

- ・下水道管復旧工事（鋼矢板設置）
- ・建屋解体工事（大型解体重機搬出）（4月2日 22：00～翌6：00）

《その他》

- ・通勤通学時間帯（7：30 ～ 9：00）は大型工事車両の通行はありません
- ・天候、進捗によっては予定を変更させていただく場合もございます


《工程表（予定）》

年月日 工事内容	令和7年4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
仮設工事	仮囲い設置																													
建屋解体工事	▼ 大型解体重機搬出																													
	内装撤去・建屋解体																													
下水道管復旧工事	【昼間】鋼矢板設置																													
	【夜間】鋼矢板設置																													
													損傷部復旧（掘削・管布設・埋戻し）																	


《次号 復旧工事かわら版 発行予定日》

- ・令和7年4月23日に発行を予定しております

《工事箇所図》



《下水道管復旧イメージ》



《道路陥没事故に関する情報について》

事故に関する情報は下記ホームページにて随時更新していますのでご覧ください。

広島市からのお知らせ

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gesuido/401284.html>



清水・日本国土開発・広成建設工事共同企業体からのお知らせ

<https://smz-kannon.movabletype.io/>



《お問合せ先》

清水・日本国土開発・広成建設工事共同企業体
(担当：山本) 電話 082-555-9275