

広島市開発登録簿調書

登録番号

18

当 初 許 可	開 発 許 可	番 号	広島市指令開計第 8 号		
		年月日	平成 6 年 5 月 26 日		
	開 発 許 可 を 受 け た 者	住 所	広島市西区上天満町1番15号		
		氏 名	株式会社 中電工 代表取締役 宮崎 敏夫		
	工 事 施 行 者	住 所	広島市西区上天満町1番15号		
		氏 名	株式会社 中電工 代表取締役 宮崎 敏夫		
	許可に 基づく 地位の 承継	承継または 受 理	番 号		
			年月日	平成 年 月 日	
		承継した者	住 所		
			氏 名		
	工事施行者	住 所			
		氏 名			
	承 継 の 原 因 等				
	開 発 行 為 の 概 要	開発区域に含まれる 地域の名称および地番	広島市安佐南区沼田町大字伴字道具畑 159-番地の一部 外3/4		
		開 発 面 積	59,649.87 m ²		
予 定 建 築 物 の 用 途		教室棟 実習実験棟 体育館 体前施設付建築物 寮			
宅地区画および戸数		5 戸			
区域および 地 域 等		区 域	市街化区域・(市街化調整区域)		
地 域		地域・地区			
法 第 4 1 条 第 1 項 の 制 限 の 内 容	・建ぺい率 10分の6 ・高さの限度 — ・容 積 率 10分の20 ・壁面の位置 道路境界線から3m等 (別紙土地利用計画図のとおり) 詳細は別紙のとおり				
予 定 工 期	着 手	平成 許可の日から 10日以内 月 日			
	完 了	平成 許可の日から 460日以内 月 日			
工 事 完 了	検 査	広 整 宅 第 340 号平成 7 年 12 月 13 日			
	公 告	広島市告示第 402 号平成 7 年 12 月 13 日			
変 更 許 可	番 号	年月日	内 容		
変 更 許 可	広島市指令 開計第14号	H6. 7. 22	変更許可 (工事施行者の変更) 新 鴻治組・大林組・前田建設工業 共同企業体 代表者 株式会社 鴻治組 広島支店 代表取締役支店長 檜山 大造		
		H7. 8. 8	変更届出書の受理 (予定工期の変更) 予定完了工期 許可の日から 460日以内を許可の日から520日 以内に 変更		
		H7. 10. 25	変更届出書の受理 (予定工期の変更) 予定完了工期 許可の日から520日以内を許可の日から60 日以内に 変更		
許 可	広島市指令 整宅第126号	H7. 11. 24	変更許可 一部擁壁高、宅地の計画高さ及び区域の変更 (開発区域 59,909.63 m ²)		
備 考					