

令和8年 8月 10日

作業予定表

(工事名 天皇原トンネル (仮称) 建設工事)

	年 月 日 内 容	令和 8 年						
		8 月 10 日(月)	8 月 11 日(火)	8 月 12 日(水)	8 月 13 日(木)	8 月 14 日(金)	8 月 15 日(土)	8 月 16 日(日)
予 定	トンネル 掘削工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工
	覆工・防水工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工
	残土処理工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工
	起点側 法面工	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工
	交通誘導	休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工
記 事								