

広島市東部地区連続立体交差事業に係る事業費の増額及び工事期間の延伸について（お知らせ）

平素より、広島市東部地区連続立体交差事業について、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、本事業につきましては、昨年6月に向洋駅周辺（Ⅰ期区間）の完成時期の延期等についてお知らせいたしました。

その後、海田市駅周辺（Ⅱ期区間）の事業費及び工事工程について精査を進めた結果、建設資材の高騰や労務賃金の上昇、働き方改革等の社会経済情勢の変化などにより、全体事業費や工事期間が次のような見通しとなりました。

【全体事業費】約**1,685億円**（約915億円から約770億円増額）

【工事期間】令和2年度～令和**30年度**（令和20年度から10年延伸）

Ⅰ期区間の鉄道高架の供用時期：令和15年春頃 ※昨年6月から変更ありません

Ⅱ期区間の鉄道工事の着手時期：令和**14年度頃**（令和9年度頃から約5年延期）

Ⅱ期区間の鉄道高架の供用時期：令和**28年度頃**（令和18年度頃から約10年延期）

地域の皆様には、引き続き、工事によるご不便とご迷惑を長期間にわたりおかけしますが、早期完成を望まれる皆様からの期待に応えることができるよう、広島県、広島市、西日本旅客鉄道株式会社が一体となり、着実かつ安全に事業を進めてまいります。

今後とも本事業への変わらぬご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



【事業及び工事のお問い合わせ先（平日9:00～17:00）】

◆事業全般（この度の事業費の増額及び工事期間の延伸等）について◆

広島県 土木建築局 都市環境整備課

〒730-8511 広島市中区基町10-52

☎082-513-4125

広島県 西部建設事務所 東部連続立体交差事業課

〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12

☎082-250-8160

ホームページ <https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/207/touburenritu.html>



ホームページの
QRコード



広島市 道路交通局 東部地区連続立体交差整備事務所

〒736-8501 広島市安芸区船越南三丁目4-36（安芸区役所内）

☎082-821-5058

ホームページ <https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/1034/6839.html>



ホームページの
QRコード

◆鉄道工事について◆

西日本旅客鉄道株式会社 大阪工事事務所 広島工事務所

〒732-0827 広島市南区稲荷町4-1 NKビル6F ☎070-1225-6702