

広島市東部地区連続立体交差事業（Ⅰ期区間）の協定額の増額及び完成時期の延期について（お知らせ）

平素より、広島市東部地区連続立体交差事業について、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

向洋駅周辺（Ⅰ期区間）の連続立体交差事業については、令和3年度から工事着手し現在仮線路工事を進めていますが、工事着手後のコロナ禍などの影響や、建設資材の高騰や労務賃金の上昇、働き方改革等の社会経済情勢の変化などにより、協定額が447億円から約700億円、完成時期が令和12年度頃から令和15年度頃になる見通しとなりました。

地域の皆様には、引き続き、工事によるご不便とご迷惑を長期間にわたりおかけしますが、早期完成を望まれる皆様からの期待に応えることができるよう、広島県、広島市、西日本旅客鉄道株式会社が一体となり、着実かつ安全に事業を進めてまいります。

また、海田市駅周辺（Ⅱ期区間）の連続立体交差事業につきましては、建設資材の高騰や労務賃金の上昇、働き方改革等の社会経済情勢の変化を踏まえ工事着手時期および完成時期等を現在精査しており、詳細が決まり次第、出来るだけ速やかに皆様にお知らせいたします。

今後とも本事業への変わらぬご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



【事業及び工事のお問い合わせ先（平日9:00～17:00）】

◆事業全般（この度の増額及び完成時期の延期等）について◆

広島県 土木建築局 都市環境整備課

〒730-8511 広島市中区基町10-52

☎082-513-4125

広島県 西部建設事務所 東部連続立体交差事業課

〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12

☎082-250-8160

ホームページ <https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/207/touburenritu.html>



ホームページの
QRコード

広島市 道路交通局 東部地区連続立体交差整備事務所

〒736-8501 広島市安芸区船越南三丁目4-36（安芸区役所内）

☎082-821-5058

ホームページ <https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/1034/6839.html>



ホームページの
QRコード

◆鉄道工事について◆

西日本旅客鉄道株式会社 大阪工事事務所 広島工事事務所

〒732-0827 広島市南区稲荷町4-1 NKビル6F

☎070-1225-6702