

工程表

年度		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
区分									
恵下埋立地 (仮称) 建設	用地取得 (平成23年度～)		→						
	取付道路等工事 (平成24年度～)	(1工区) →			(栗谷2工区) 県道広島湯来線			→	→
	埋立地本体工事							→	→
	浸出水放流管敷設工事							→	→

供
用
開
始