

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | |
|-------|------|------|--------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|---|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | |
| 広島県 | 広島市 | 安佐北区 | 外原・下野原 | | | | | | ① | ② | ③ | ④ |
| | | | 西部・楓原 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | |
| | | | 鈴張 | | | | | ① | ② | ③ | ④ | |
| | | | 飯室三谷 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | |
| | | | 三国 | | | | | ① | ② | ③ | ④ | |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続