

第4次広島市食育推進計画 策定スケジュールについて

1 第4次市食育計画の策定期期

先行して策定される国の食育推進基本計画(以下「国計画」という。)の方向性を反映するため、第4次広島市食育推進計画(以下「第4次計画」という。)の策定期期を令和3年3月末から令和3年8月末へ延期する。また、令和3年8月末までは、現行の第3次計画の推進を継続する。

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|-----|----|----|-------------|--------------|----|----|----|----|--------|
| | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
| 国 | 第3次食育推進基本計画 | | | | | 第4次食育推進基本計画 | | | | | | |
| 広島市 | 第3次広島市食育推進計画 | | | | | 計画作成 | 第4次広島市食育推進計画 | | | | | 次期計画作成 |

2 スケジュール

| | R2年度 | | | | | | R3年度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---|-----------|----|--------|-----------|--------------------|---|----------|-----------|---|--------|-------------------------|---|---------|----------|----|---------|---|---|---|--|--|
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | | |
| スケジュール | 食育調査実施 | | 食育調査結果まとめ | | | 次期計画骨子案作成 | | | 次期計画素案作成 | | | 市民意見募集 | | | 次期計画案作成 | | | 第4次計画推進 | | | | | |
| 市食育推進会議 | | | | | | | ○第1回 第2回○(書面) 第3回 | | | ○第4回 | | | 第5回○ | | | | | | | | | | |
| | ・食育調査結果報告 ・第3次計画評価定 | | | | | | ・次期計画骨子案決 | | | ・次期計画素案決定 | | | ・市民意見募集結果報告 ・次期計画案決定 | | | ・R3取組報告等 | | | | | | | |
| | | | | | | | ●市民委員公募 ●団体委員推薦 | | | | | | ●新委員就任 | | | | | | | | | | |
| 参考 国食育推進評価専門委員会 | ◎重点課題等ヒアリング | | ◎骨子案 | | ◎基本計画案 | | ◎基本計画 | | 次期国計画推進 | | | | | | | | | | | | | | |

3 今後の予定

| 日程 | 内容 | |
|-------|---------|---|
| 令和3年度 | 4月16日 | 【令和3年度 第1回広島市食育推進会議】 ○ 第4次市計画について ・ 第3次計画の評価・課題 |
| | 4月～5月上旬 | ・ 関係課との調整 ・ 関係課等の取組の整理 ・ 主要な取組(重点プログラム)の選定 |
| | 5月中旬 | 【令和3年度 第2回広島市食育推進会議(書面開催)】 ○ 第4次市計画骨子案について ・ 第4次計画に盛り込む課題・目指す方向性の確認 |
| | 6月上旬 | 【令和3年度 第3回広島市食育推進会議】 ○ 第4次計画(素案)について ・ 第4次計画 主な施策・主要な取組(重点プログラム)の確認 |
| | 6月～7月 | ・ 市民意見の募集 ・ 取組の評価指標及び目標値の整理 ・ 市民委員募集 ・ 団体委員推薦 |
| | 8月中旬～下旬 | 【令和3年度 第4回広島市食育推進会議】 ○ 市民意見募集結果の報告について ○ 第4次計画(案)について |
| | 8月末 | ・ 第4次広島市食育推進計画 決定 |