

広島市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)協議工事一覧

平成23年11月25日現在

	発注部署名	工事名	請負者	請負代金額 (税込:円)	契約日	工期末	単品スライド協議詳細						備考	
							請求日	協議開始日	スライド契約 締結日	スライド額 (税込:円)	協議対象材料			
											鋼材類	燃料油		その他
協議済	都市活性化局 段原再開発部工務課	段原東部土地区画整理事業地盤改良工事(19-1)	河井建設工業(株)	136,608,150	H20.3.24	H21.1.30	H20.11.28	H20.12.10	H20.12.18	1,239,000	●	—	—	
協議済	下水道局 施設部施設課	仁保四丁目ポンプ所建設工事	金山建設(株)	68,561,850	H20.3.13	H21.2.20	H20.12.19	H21.1.16	H21.1.22	1,541,400	●	—	—	
協議済	安佐南区 農林建設部土木課	安佐南2区1号線舗装改良工事	河井建設工業(株)	14,802,900	H20.11.20	H21.2.18	H20.12.10	H21.2.2	H21.2.5	747,600	—	—	●	アスファルト合材類
協議済	佐伯区 農林建設部土木課	主要地方道五日市筒賀線 舗装改良工事(20-1)	河井建設工業(株)	29,078,700	H20.12.12	H21.3.6	H20.12.12	H21.2.10	H21.2.19	1,074,150	—	—	●	アスファルト合材類
協議済	都市整備局 住宅部住宅整備課	戸坂大上ブロック住宅解体工事	(株)大前工務店	12,470,000	20.11.27	H21.2.10	H20.12.4	H21.1.22	H21.2.6	404,250	●	—	—	
協議済	安佐南区 農林建設部土木課	主要地方道広島湯来線舗装改良工事(20-2)	河井建設工業(株)	28,257,600	H20.11.20	H21.3.18	H20.12.17	H21.3.2	H21.3.3	1,094,100	—	—	●	アスファルト合材類
協議済	南区 建設部土木課	一般県道広島海田線外1路線舗装改良工事	(株)NIPPOコーポレーション	78,577,800	H20.11.20	H21.3.24	H21.1.9	H21.3.10	H21.3.12	2,873,850	—	—	●	アスファルト合材類
協議済	安佐南区 農林建設部土木課	主要地方道広島豊平線舗装改良工事(20-1)	河井建設工業(株)	25,320,750	H20.11.20	H21.3.18	H20.12.17	H21.3.3	H21.3.12	1,105,650	—	—	●	アスファルト合材類
協議済	都市活性化局 新球場建設部	ヤード跡地内歩行者用スロープ新設第1期工事	(株)増岡組	153,002,850	H20.6.9	H21.3.27	H21.1.14	H21.3.9	H21.3.23	4,986,450	●	—	—	
協議済	都市整備局 営繕部営繕課	水道局安佐北工事事務所解体工事	(株)大前工務店	11,852,400	H21.1.8	H21.3.31	H21.1.13	H21.3.16	H21.3.24	376,950	●	—	—	
協議済	道路交通局 道路部街路課	駅前大州線道路改良工事	(株)カーポート・K 中国支店	121,976,400	H20.9.2	H21.3.31	H21.1.13	H21.3.11	H21.3.13	3,587,850	—	—	●	アスファルト合材類
協議済	都市整備局 営繕部営繕課	南消防署新築工事	広成・錦建設 工事共同企業体	773,715,600	H20.2.28	H21.6.30	H21.4.28	H21.5.1	H21.5.19	4,669,350	●	—	—	
協議済	安佐北区 農林建設部土木課	主要地方道大林井原線(中の村工区)道路改良工事(20-1)	三篠川建設(株)	60,578,700	H20.12.3	H21.6.22	H21.4.17	H21.6.4	H21.6.8	▲ 439,950	—	●	—	
協議済	道路交通局 道路部街路課	南1区13号線外2路線舗装改良その他工事	河井建設工業(株)	72,424,800	H20.9.8	H21.6.12	H21.1.13	H21.5.28	H21.6.5	1,268,400	—	—	●	アスファルト合材類
協議済	環境局 施設部工務課	安佐南工場解体工事	広成建設(株)	256,411,050	H20.9.26	H21.12.20	H21.9.25	H21.11.27	H21.12.8	35,127,750	●	—	—	スクラップ
協議済	都市活性化局 段原再開発部補償課	霞南住宅(仮称)新築工事	東海興業(株) 広島営業所	772,346,400	H20.12.16	H22.3.10	H21.12.17	H21.12.22	H22.1.12	▲ 10,017,000	●	—	—	
協議済	下水道局 施設部管路課	白島地区下水道築造19-1号工事	(株)伏光組	572,995,500	H20.3.25	H22.3.31	H22.1.8	H22.3.17	H22.3.23	1,801,800	●	—	—	
協議済	下水道局 施設部施設課	千田雨水滞水池増設工事	大日本土木(株) 中国支店	928,617,900	H21.3.23	H23.3.10	H23.1.11	H23.2.23	H23.2.28	▲ 2,755,200	●	—	—	
協議済	都市整備局 営繕部営繕課	段原中学校既存校舎解体工事(その1)	(株)増岡組 広島本店	92,233,050	H23.3.11	H23.11.30	H23.7.12	H23.11.7	H23.11.21	▲ 1,820,700	●	—	—	スクラップ
協議済	都市整備局 営繕部営繕課	段原中学校既存校舎解体工事(その2)	山陽工業(株)	31,836,000	H23.3.11	H23.7.31	H23.5.30	H23.7.4	H23.7.25	▲ 1,622,250	●	—	—	スクラップ

注:協議対象材料凡例
「●」:単品スライドに該当し対象とした。
「—」:請求なし