

次期広島市健康増進計画策定期間の延期について

1 現行の計画期間

現行の健康づくり計画「元気じゃけんひろしま21（第2次）」（以下、「市健康増進計画」という）の計画期間は、平成25年度から令和4年度までの10年間である。

【参考】市健康増進計画の計画期間 第1次:平成14年度～平成24年度 第2次:平成25年度～令和4年度

2 国の次期国民健康づくり運動プランの策定期間

令和3年1月21日、第43回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会が開催され、現行の「健康日本21（第2次）」の計画期間を医療費適正化計画等の見直し時期に合わせて1年間延長し、平成25年度から令和5年度の11年間とすることが示された。

3 次期市健康増進計画の策定期間

市健康増進計画を策定するにあたっては、国の基本方針等を踏まえ検討する必要があるため、国と同様に、現行の市健康増進計画の計画期間を1年間延長して平成25年度から令和5年度までの11年間とし、令和5年度に次期市健康増進計画を策定することとする。

	H25	～	R3	R4	R5	R6	～	(未定)	
国	健康日本21(第2次)					延長	次期国民健康づくり運動プラン		
				次期計画作成					
広島市	第2次市健康増進計画					延長	第3次市健康増進計画		
				次期計画作成					

4 今後のスケジュール（案）

区分	令和3年度				令和4年度				令和5年度			
	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3
	最終評価の実施								次期計画の策定			
評価に係る調査		●各種調査の実施										
	●各種健診、人口動態等による分析											
総合評価				●推進会議(3月)				●推進会議(3月)				
	●評価部会 (令和3年度から令和4年度にかけて5回程度開催)											
次期計画策定								●策定懇談会(4回程度開催)				
											推進会議(3月) ●	
【参考】 国の策定スケジュール	① 最終評価 開始	② 最終評価 骨子案	③ 最終評価 報告	④ 次期計画 方向性				⑤ 次期計画 公表				